ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________2020                                      № ____
О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 27.02.2020 № 253
В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 27.02.2020 № 253 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2019 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Пшеничную А.Ю.

Глава Администрации 

города Азова     






В.В. Ращупкин

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от ______2020 № ___
«Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 27.02.2020 № 253



Отчет 
о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2019 год 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова и повышения скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено содержание 156,6 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;

- отремонтировано 14,5964 км автомобильных дорог и тротуаров;

- капитально отремонтировано 0,744 км автомобильных дорог и тротуаров по:

 ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) в городе Азове Ростовской области (автомобильная дорога на участке ПК14+09 – ПК17+66);

пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской) в городе Азове Ростовской области.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократилась по сравнению с запланированным на 2019 год показателем – на 7,7 % и составила 40,2%.
Обеспечено субсидирование перевозок пассажиров на линии хутор Задонье. 
2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» предусмотрены 3 контрольных события и реализация 3 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – обеспечено содержание 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров.

В зимний период дорожными службами выполнялись уборка и вывоз снега с проезжей части дорог, предотвращение скользкости и обледенения. С наступлением благоприятных погодных условий проводились мероприятия по устранению вновь образовавшейся ямочности на автодорогах с асфальтобетонным покрытием (7,8 тыс. м2), проведено грейдирование более 61,3 тыс. м2 дорог без твердого покрытия. В целях организации безопасности дорожного движения выполнены работы по содержанию 16-ти светофорных объектов (в содержание входит ремонт и оплата потребленной электроэнергии), производились работы по нанесению термопластиком горизонтальной и вертикальной разметки пешеходных переходов площадью 8 254 кв. м и осевых линий площадью 3 983 кв. м В период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года произведена замена и установка 151 дорожного знака;

- отремонтировано 14,5964 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров по ул. Московской (I-й этап), пр. Литейному, Бульвару Петровскому, ул. Ленина, пр. З. Космодемьянской, ул. Привокзальной, Кагальницкому шоссе, пер. Парковому, ул. Инзенской, пер Осипенко, ул. Песчаной, пер. Панфилова, ул. Кирова, ул. Красногоровской, ул. Азовской, пер. Коллонтаевскому, пер. Социалистическому, пер. Черноморскому, ул. Макаровского, ул. Чехова, пер. О. Кошевого, ул. Ленинградской.

Запланированный ремонт автомобильных дорог в 2019 году выполнен в полном объеме. 

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров - капитально отремонтировано 0,744 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) в городе Азове Ростовской области (автомобильная дорога на участке ПК14+09 – ПК17+66) и по пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской) в городе Азове Ростовской области. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров, съездов к частным домовладениям, установка недостающих дорожных знаков, нанесение горизонтальной и вертикальной разметки. Капитально отремонтировано 4,83925 тыс. м2 дорожной одежды, более 4,172 тыс. м2 тротуаров и въездов во дворы, установлено 39 дорожных знаков. Запланированный капитальный ремонт автомобильных дорог в 2019 году выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. Предпроектные и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог и тротуаров - выполнены работы по разработке сметной документации на проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров по проезду Литейному и ул. Дружбы в г. Азове Ростовской области.

В рамках подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор Задонье» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье – выполнено не в полном объеме. Вместо запланированных к перевозке 65374 пассажира, перевезено 55947 пассажиров.

Основное мероприятие 2.2. Мониторинг мнения потребителей качеством транспортного обслуживания на маршруте - недостатков транспортным обслуживанием на маршруте не выявлено.
Сведения о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

На реализацию муниципальной программы в 2019 году повлияли следующие факторы:

- перевозчик ООО «БОРА», осуществляющий перевозки пассажиров на внутригородском маршруте «город Азов - ул. х. Задонье» в 2019 году, выполнял перевозки в период с 22.02.2019 по 31.12.2019.
В период с 09.04.2019 по 27.04.2019 – поломка судна.

В период с 01.07.2019 по 31.07.2019 проходила реорганизация предприятия ООО «БОРА».


Соответственно, перевозка пассажиров на маршруте «Город Азов - ул. Хутор «Задонье» в указанный период не осуществлялась, возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье не производилось.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 213 763,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 758,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 162 526,2 тыс. рублей;

бюджета города – 17 478,7 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 346 «О бюджете города Азова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 213 763,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 758,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 162 526,2 тыс. рублей;

бюджета города – 17 478,7 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью 213 763,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 33 758,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 162 526,2 тыс. рублей;

бюджета города – 17 478,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 203 555,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 32 065,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 154 502,8 тыс. рублей;

бюджета города – 16 987,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 10 208,3 тыс. рублей, в том числе:

по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» в сумме 9 922,5 тыс. рублей – экономия в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ;
по подпрограмме «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в сумме 285,8 тыс. рублей – экономия по факту произведенных расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2019 год предусмотрено 7 показателей, по 6 показателям плановые значения достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.
Показатель 1. «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного» – 40,2 процента при плановом показателе – 47,9;
Показатель 2. «смертность от дорожно-транспортных происшествий» - 3,3 погибших на 100 тыс. населения при плановом показателе - 4;

Показатель 1.1. «обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения дорог и тротуаров» – 156,6 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 0,744 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.3. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» – в 14,5964 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. «количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье» – 55947 человек, показатель выполнен не в полном объеме.
Показатель 2.2. «стоимость проезда одного пассажира» – 15 рублей, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.3. «удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте» - 100,0 процента, показатель выполнен в полном объеме.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 и №4.
6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы
	№ п/п
	Показатель муниципальной программы
	Ед. измерения
	Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп)
	Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп)
	Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент
	47,9
	40,2
	1,0

	2
	Смертность от дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 тыс. населения
	4
	3,3
	1,0

	3
	Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения дорог и тротуаров
	км
	156,6
	156,6
	1,0

	4
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0,744
	0,744
	1,0

	5
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения


	км
	14,5964
	14,5964
	1,0

	6
	Количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье


	человек
	65374
	55947
	0,86

	7
	Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15,00
	15,00
	1,0

	8
	Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте
	процент
	100,0
	100,0
	1,0


Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 7 / 8 = 0,88
Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
6.2. Степень реализации основных мероприятий (мероприятий), предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом(СРм) = Мв / М = 4 / 5 = 0,8 
где: 

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Так как степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет более 0,75, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 3 / 4 = 0,75,

где: 

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп = 203 555,5 тыс. рублей / 213 763,8 тыс. рублей = 0,95
где: 

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз = 0,75 / 0,95 = 0,79

где:
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Э

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

[image: image2.wmf]м

СР

– степень реализации всех мероприятий программы;
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СС

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной, так как значение Эис составляет более 0,75.

6.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х0,5 + СРом х 0,3 + Эисх 0,2 = 0,88 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 0,79 х 0,2 = 0,84
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, так как УРпр составляет более 0,75. 

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно приложениям №№ 5 - 9.
Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2019 году, составила 10 208,2 тыс. рублей в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.

При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

В 2019 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2019 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

администрации                                                                      И.Н. Дзюба

	Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Сведения
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной   инфраструктуры города Азова»
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»

(Директор -Ткаченко Роман Иванович)


	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме
	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме


	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы: 

содержать не менее 156,6 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	содержать не менее 156,6 км внутригородских
	обеспечено содержание 156,6 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	-

	1.2
	Основное мероприятие 1.2. 

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»

(Директор -Ткаченко Роман Иванович)
	31.12.2019
	22.04.2019
	29.08.2019
	капитально отремонтировать 0,744 км автомобильных дорог и тротуаров
	капитально отремонтировано 0,744 км автомобильных дорог и тротуаров 
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы: 

капитально отремонтировать - автомобильную дорогу и тротуар по пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской) в городе Азове Ростовской области;

- автомобильную дорогу и тротуар по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) в городе Азове Ростовской области (автомобильная дорога на участке ПК14+09-ПК17+66)
	Х
	31.12.2019
	Х
	29.08.2019
	капитально отремонтировать 0,744 км автомобильных дорог и тротуаров
	капитально отремонтировано 0,744 км автомобильных дорог и тротуаров:

- автомобильная дорога и тротуар по пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской) в городе Азове Ростовской области;

- автомобильная дорога и тротуар по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) в городе Азове Ростовской области (автомобильная дорога на участке ПК14+09-ПК17+66)
	-

	1.3
	Основное мероприятие 1.3.

Предпроектные и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»

(Директор -Ткаченко Роман Иванович)


	31.12.2019
	26.03.2019
	18.09.2019
	обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров
	выполнены работы по разработке сметной документации на проектные и изыскательские работы с обеспечением прохождения проверки достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы: 

обеспечить проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров
	
	31.12.2019
	Х
	08.09.2019
	обеспечить проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров


	наличие сметной документации на проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров по проезду Литейному и ул. Дружбы в г. Азове Ростовской области
	-

	2.
	Подпрограмма 2. Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 
	Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Администрация города Азова (Главный специалист по транспорту администрации г. Азова -Скрябин Сергей Владимирович)
	31.12.2019
	22.02.2019
	31.12.2019
	обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения
	обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы: перевезти не менее 65374 пассажиров на линии хутор Задонье

	
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	перевезти не менее 65374 пассажиров на линии хутор Задонье
	Перевезено 55947 пассажиров на линии хутор Задонье
	-

	2.2
	Основное мероприятие 2.2.
Мониторинг мнения потребителей качеством транспортного обслуживания на маршруте
	Администрация города Азова (Главный специалист по транспорту администрации г. Азова -Скрябин Сергей Владимирович)
	31.12.2019
	19.11.2019
	21.12.2019
	выявление достоинств или недостатков транспортным обслуживанием на маршруте
	недостатков транспортным обслуживанием на маршруте не выявлено
	-

	Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2019 г.
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),

	
	
	муниципальной программой 
	сводной бюджетной росписью
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	Муниципальная программа   
Развитие транспортной системы в городе Азове   
	Всего
	             213 763,8   
	                 213 763,8   
	                      203 555,5   

	
	областной бюджет
	             162 526,2   
	                 162 526,2   
	                      154 502,8   

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	               33 758,9   
	                   33 758,9   
	                        32 065,5   

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	 - федерального бюджета
	               33 758,9   
	                   33 758,9   
	                        32 065,5   

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	местный бюджет
	               17 478,7   
	                   17 478,7   
	                        16 987,2   

	
	внебюджетные источники
	                          -    
	 Х 
	                                    -    

	Подпрограмма 1.
Развитие транспортной инфраструктуры города Азова
	Всего
	             211 775,8   
	                 211 775,8   
	                      201 853,3   

	
	областной бюджет
	             162 526,2   
	                 162 526,2   
	                      154 502,8   

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	               33 758,9   
	                   33 758,9   
	                        32 065,5   

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	 - федерального бюджета
	               33 758,9   
	                   33 758,9   
	                        32 065,5   

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	местный бюджет
	               15 490,7   
	                   15 490,7   
	                        15 285,0   

	
	внебюджетные источники
	                          -    
	 Х 
	                                    -    

	Основное мероприятие 1.1.
Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Всего
	             196 083,6   
	                 196 083,6   
	                      187 949,4   

	
	областной бюджет
	             154 867,5   
	                 154 867,5   
	                      147 733,7   

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	               26 022,8   
	                   26 022,8   
	                        25 228,1   

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	 - федерального бюджета
	               26 022,8   
	                   26 022,8   
	                        25 228,1   

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	местный бюджет
	               15 193,3   
	                   15 193,3   
	                        14 987,6   

	
	внебюджетные источники
	                          -    
	 Х 
	                                    -    

	Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Всего
	               15 523,2   
	                   15 523,2   
	                        13 734,9   

	
	областной бюджет
	                 7 658,7   
	                     7 658,7   
	                          6 769,1   

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	                 7 736,1   
	                     7 736,1   
	                          6 837,4   

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	 - федерального бюджета
	                 7 736,1   
	                     7 736,1   
	                          6 837,4   

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	местный бюджет
	                    128,4   
	                        128,4   
	                             128,4   

	
	внебюджетные источники
	                          -    
	 Х 
	                                    -    

	Основное мероприятие 1.3.
Предпроектные и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Всего
	                    169,0   
	                        169,0   
	                             169,0   

	
	областной бюджет
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	 - федерального бюджета
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	местный бюджет
	                    169,0   
	                        169,0   
	                             169,0   

	
	внебюджетные источники
	                          -    
	 Х 
	                                    -    

	Подпрограмма 2.
Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	Всего
	                 1 988,0   
	                     1 988,0   
	                          1 702,2   

	
	областной бюджет
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	 - федерального бюджета
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	местный бюджет
	                 1 988,0   
	                     1 988,0   
	                          1 702,2   

	
	внебюджетные источники
	                          -    
	 Х 
	                                    -    

	Основное мероприятие 2.1. 
Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Всего
	                 1 988,0   
	                     1 988,0   
	                          1 702,2   

	
	областной бюджет
	                          -    
	 
	 

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	 - федерального бюджета
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	местный бюджет
	                 1 988,0   
	                     1 988,0   
	                          1 702,2   

	
	внебюджетные источники
	                          -    
	 Х 
	                                    -    

	Основное мероприятие 2.2.

Мониторинг мнения потребителей качеством транспортного обслуживания на маршруте
	Всего
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	областной бюджет
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	в том числе за счет средств:
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - федерального бюджета
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	местный бюджет
	                          -    
	                               -    
	                                    -    

	
	внебюджетные источники
	                          -    
	 Х 
	                                    -    

	Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  

(при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»

	1.
	Показатель 1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	процент
	48,2
	47,9
	40,2
	сокращение значения показателя на 7,7 процента связано с проведением капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 0,744км и ремонта автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 14,5964 км

	2.
	Показатель 2.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 тыс. населения
	4
	4
	3,3
	-

	Подпрограмма1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	3.
	Показатель 1.1

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	156,6
	156,6
	156,6
	-

	4.
	Показатель 1.2

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0,974
	0,744
	0,744
	-

	5.
	Показатель 1.3.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	14,5964


	14,5964
	-

	Подпрограмма 2. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	6.
	Показатель 2.1.

Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	69648
	65374
	55947
	В связи с неблагоприятными погодными условиями, ремонтом судна ПС-354, реорганизацией ООО «БОРА» 

	7.
	Показатель 2.2.

Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15
	15
	15
	-

	8.
	Показатель 2.3

Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте
	процент
	-
	100,0
	100,0
	-


	Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»
	№ п/п
	Показатель   
 (индикатор)    
 (наименование)
	Единица

измерения
	Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец отчетного года    
   (при наличии)

	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.
	Показатель 1.1.

Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	156,6
	156,6
	156,6
	-



	2.
	Показатель 1.2

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	0,974
	0,744
	0,744
	-

	3.
	Показатель 1.3.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	-
	14,5964


	14,5964
	-

	Подпрограмма 2. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	4.
	Показатель 2.1.

Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	Администрация города Азова
	69648
	65374
	55947
	В связи с неблагоприятными погодными условиями, ремонтом судна ПС-354, реорганизацией ООО «БОРА» 

	5.
	Показатель 2.2.

Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	Администрация города Азова
	15
	15
	15
	-

	6.
	Показатель 2.3


Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте
	процент
	Администрация города Азова
	-
	100,0
	100,0
	-


	Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Информация 
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведения 
закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

	Ожидаемый результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии (тыс. рублей)


				всего

	в том числе в результате проведения закупок



	1.

2.

3.

4.

5.

Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»
Х

Х

10 208,3

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

Х

Х

9 922,5

Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме

в течение всего года содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров проводилось в полном объеме

8 134,2

-

Основное мероприятие 1. 2

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          

капитально отремонтировать 0,744 км автомобильных дорог

капитально отремонтировано 0,744 км автомобильных дорог и тротуаров:

- автомобильная дорога и тротуар по пер. Некрасова (от ул. Севастопольской до ул. Инзенской) в городе Азове Ростовской области;

- автомобильная дорога и тротуар по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) в городе Азове Ростовской области (автомобильная дорога на участке ПК14+09-ПК17+66)

1 788,3

-

Основное мероприятие 1.3.

Предпроектные и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров

выполнены работы по разработке сметной документации на проектные и изыскательские работы с обеспечением прохождения проверки достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
-

-

Подпрограмма 2.
Социальный маршрут «Хутор Задонье»

Х

Х

285,8

-

Основное мероприятие 2.1 Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии Хутор Задонье по согласованным графикам движения

предоставлены транспортные услуги жителям улицы хутор Задонье и организовано транспортное обслуживание населения на линии хутор Задонье по доступным для населения тарифам в период навигации

285,8

-



	


Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год
Информация 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году 

	
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов 

	№ п/п
	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета города Азова

	
	
	областной бюджет
	Бюджет города Азова
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1
	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	99,0


	1,0


	147 733,8
	99,0
	1 492,3
	1,0

	1.2
	Основное мероприятие 1. 2

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          


	99,0


	1,0


	6 769,1
	99,0


	68,4
	1,0


	Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Информация 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2019 году 

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов областного бюджета
	Объем фактических расходов местного бюджета

	
	областной бюджет
	местный бюджет
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	99,0


	1,0


	122 758,0
	99,0
	1 240,0
	1,0

	Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) 



	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	99,0


	1,0


	24 975,8
	99,0
	252,3
	1,0

	Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) 



	Основное мероприятие 1.2

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          


	99,0


	1,0


	6 769,1
	99,0


	68,4
	1,0


	Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1.
	2.
	3.
	4.

	Всего, в том числе:
	4
	3
	0,75

	 - основные  мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) 


	4
	3
	Х

	 - основные  мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных  услуг (работ) на основании муниципальных  заданий 


	-
	-
	Х

	 - иные основные  мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	-
	-
	Х


	Приложение № 9

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1.
	2.
	3.
	4.

	Всего, в том числе:
	4
	3
	0,75

	 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) 
	4
	3
	Х

	 - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных  заданий 
	-
	-
	Х

	 - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	-
	-
	Х


33

