ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 9 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и наименование подпрограмм, 

основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм
	Ответственный исполнитель, участники (должность/ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактичес кая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета города Азова    на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Вне бюд жет ные источ ники
	Объемы не освоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмот рено мун. программ мой
	предусмот рено сводной бюджетной росписью
	факт на отчет ную дату
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе  Азове 

	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., 
директор ДИЗО г. Азова
	Х
	Х
	Х
	финансирование в 2021 году не предусмотрено

	2
	Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для развития территорий  путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства
	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н., 
директор ДИЗО
г. Азова
	определены 5 перспективных территорий для жилищного строительства, за счёт которых до 2030 года будет обеспечиваться ввод жилья: земельный участок в Юго-Западной части по ул. Победы; кадастровый квартал 61:45:0000414 для ИЖС многодетных семей; ИЖС в районе аэродрома; многоквартирные жилые застройки по ул. Красногоровской, 21 и ул. Ленина, 269

	11.01.2021
	30.12.2021
	финансирование не предусмотрено

	3
	Контрольное событие 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой

	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.,
 директор ДИЗО
г. Азова 
	новая документация по планировке и межеванию территорий, в том числе для жилищного строительства утверждена; изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» актуализированы и внесены

	Х
	30.12.2021
	Х
	Х 
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.2.  Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по  координатному описанию границ населенных пунктов  и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ

	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., 
директор ДИЗО 
г. Азова
	изменения в Правила землепользования и застройки, а также по координатному описанию территориальных зон и правил внесены в конце декабря 2020 года; ведется работа по внесению в ЕГРН сведений по координатному описанию территориальных зон с целью постановки их на кадастровый учет

	11.01.2021
	30.12.2021
	финансирование не предусмотрено

	5
	Контрольное событие 1.2.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования  «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ

	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н., 
директор ДИЗО 
г. Азова
	внесены изменения в Правила землепользования и застройки, а также координатному описанию территориальных зон правил проведены в конце декабря 2020 года. Ведется работа по внесение сведений в ЕГРН о территориальных зонах с целью постановки их на кадастровый учет

	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных  земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства

	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н.,
директор ДИЗО 
г. Азова
	все территории, предназначенные для жилищного строительства, обеспечены документами территориального планирования 
	11.01.2021
	30.12.2021
	финансирование не предусмотрено

	7
	Контрольное событие 1.3.1 Разработка проектов планировки и межевания территорий

	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н., 
директор ДИЗО 
г. Азова
	утверждено 2 проекта планировок и межевания территории, находятся на стадии утверждения – 4, по всем проектам проводится процедура публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х-

	8
	Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.
	количество административных процедур снижено до 2
	11.01.2020
	30.12.2021
	финансирование не предусмотрено

	9
	Контрольное событие 1.4.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья 
	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н.
	сокращено количество разрешений на строительство с 7 до 5; строительство индивидуальных жилых домов стало возможно без уведомлений о начале и окончании строительства, их регистрация стала возможна в упрощенном порядке 
	Х
	30.12.2021
	X
	X
	X
	Х
	X

	10
	Подпрограмма 2. Стимулирование    и развитие жилищного  строительства

	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н.
	Х
	Х
	Х
	финансирование в 2021 году не предусмотрено

	11
	Основное мероприятие 2.1.  Создание условий для развития рынка  доступного жилья, развития  жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства

	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н.
	с руководителями организаций и предприятий строительного комплекса города проводятся консультации по разъяснению норм действующего законодательства в части возможности участия в льготных ипотеках по жилищному строительству, применении современных строительных материалов

	11.01.2020
	30.12.2021
	финансирование не предусмотрено

	12
	Контрольное событие 2.1.1.  Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию 

	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н.
	запланировано к вводу в эксплуатацию 68,81 тыс. кв. м площади жилья, введено 54,680 тыс. кв. м (79,47%)
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства
	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н.
	введен в эксплуатацию 1 проблемный объект (многоквартирный жилой дом по ул. Московской, 269), проведено размежевание земельного участка по ул. Красногоровской, 21, снижены сроки восстановления прав граждан


	11.01.2021
	30.12.2021
	финансирование не предусмотрено

	14
	Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, директор ДИЗО 
г. Азова, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.

	Х
	Х
	Х
	65584,1
	65584,1
	4203,4
	0
	61380,7

реализация не в полном объеме

	15
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых  семей в Ростовской области
	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
	реализовано 2 свидетельства о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий из 4 выданных молодым семьям. Одна семья осуществляет подбор жилья, одна семья исключена из числа участников мероприятия в связи с обеспеченностью жильем учетной нормой

	11.01.2021
	30.12.2021
	9226,7
	9226,7
	4203,4
	0
	5023,3 неосвоение одной семьей свидетельства (сроки не нарушены)

	16
	Контрольное событие 3.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 100% молодых семей – получателям социальных выплат в 2021 году

	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н., 
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
	соглашение заключено 26.01.2021, в пофамильный список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат включено 10 семей, из них получены в минстрое РО и выданы 4 свидетельства 4 молодым семьям
	Х
	01.03.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Контрольное событие 3.1.2. Приобретение молодыми семьями – получателями социальных выплат в 2021 году жилых помещений с использованием средств социальной выплаты; перечисление средств социальной выплаты установленным порядком

	главный архитектор 
г. Азова Ковалевич М.Н., 
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
	 2 молодые семьи реализовали полученные свидетельства, одна семья исключена из числа получателей в вязи с обеспеченностью жильем, одна семья оформляет документы на приобретенное жилье в ЕГРН

 
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, директор ДИЗО 
г. Азова, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.


	27.08.2021 заключено 24 муниципальных контракта на приобретение 24 жилых помещений для детей-сирот, оплата контрактов произведена 01.10.2021   

(в 4 квартале 2021 года)
	Х
	30.12.2021
	56357,4
	56357,4
	0
	0
	56357,4 несостояв-шиеся торги по приобрете нию 10 жилых помещений  для детей-сирот

	19
	Контрольное событие 3.2.1. Заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот и дополнительных соглашений к нему в 2021 году 


	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.


	26.01.2021 заключено соглашение  и два дополнительных соглашений к нему от 01.03.2021 и 24.05.2021, которыми определено количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2021 году – 
15, 26 и 34 детей-сирот соответственно 
	Х
	01.03.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	Контрольное событие 3.2.2. Проведение торгов на приобретение жилых помещений для детей-сирот из числа подлежащих обеспечению жильем в 2021 году, заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот из числа подлежащих обеспечению жильем в 2021 году

	главный архитектор г. Азова Ковалевич М.Н., начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.
	торги на приобретение жилых помещений для детей-сирот объявлены 04.02.2021, повторно 18.02.2021 и 14.05.2021, срок приема заявок продлен  до 30.09.2021; 

торги состоялись по 24 жилым помещениям для детей-сирот 
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Контрольное событие 3.2.3. Осуществление мероприятий по государственной регистрации жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, и включению их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, заключению с детьми-сиротами из числа подлежащих обеспечению жильем в 2021 году договоров найма специализированного жилого помещения 


	директор ДИЗО 
г. Азова, 
начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.
	зарегистрировано в ЕГРН 24 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот, осуществляются мероприятия по включению приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	30.12.2021
	65584,1
	65584,1
	4203,4
	0
	61380,7


10

