ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

по состоянию на 01.10.2021
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной    
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»
	Администрация города Азова; Департамент социального развития г. Азова;МБУЗ ЦГБ;Департамент  имущественно-земельных отношений
	X
	X
	X
	260,7
	260,7
	168,1
	92,6

	2
	Основное

мероприятие 1.1

«Замена  (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие. Установка датчиков движения»
	МБУК ГДК г. Азова,

(Гл. бухгалтер  Департамента социального развития – Семененко Т.С.)


	-
	-
	
	21,2
	21,2
	0
	21,2

	
	Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения. Установка датчиков движения (при необходимости)»
	
	Мероприятие не реализовано на отчетную дату
	X
	X
	X
	X
	X
	Мероприятие будет реализовано до конца 2021 года

	3
	Основное

мероприятие 1.1

«Замена  (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие. Установка датчиков движения»
	МБУЗ ЦГБ г. Азова
(Гл. бухгалтер  Департамента социального развития –Семененко Т.С.)


	-
	-
	
	73,0
	73,0
	50,3
	22,7


	
	Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения. Установка датчиков движения (при необходимости)
	
	Приобретено:

панель (LED) универсальная «Smartbuy EMC-36Вт»-45 шт., панель светодиодная LPU-01-ПРИЗМА-PRO 50Вт.-58 шт.-  
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Мероприятие будет реализовано в полном объеме до конца 2021 года 

	4
	Основное

мероприятие 1.1

«Замена  (приобретение ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения»
	Департамент  имущественно-земельных отношений(ДИЗО)

(Гл. бухг –Залесская Л.П.)

	-
	-
	
	1,3
	1,3
	0
	1,3


	
	Контрольное событие программы «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости)»

	
	Мероприятие не реализовано на отчетную дату 


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Мероприятие будет реализовано до конца 2021 года



	5
	Основное

мероприятие 1.3.
«Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей»
	МБУЗ ЦГБ г. Азова

(Гл. бухгалтер  Департамента социального развития –Семененко Т.С.)
	-
	-
	
	165,2
	165,2
	117,8
	47,4



	
	Контрольное событие программы «Замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей (при необходимости)»
	 –
	Приобретены: окна пластиковые – 13 шт.
	X
	X
	X
	X
	X
	Мероприятие будет реализовано в полном объеме до конца 2021 года

	6
	Подпрограмма 2

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
	Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия
	X
	Весь период реализации программы
	Финансирование не требуется



	7
	Основное

мероприятие 2.1

«Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса»
	Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций), промышленные предприятия


	
	Весь период реализации программы
	Финансирование не требуется



	
	Контрольное событие программы 

«Выполнение прогнозного показателя 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
	
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД «Обрабатывающие производства»  составил 24 372 868,0,0 тыс. руб. (за 8 месяцев) 
	Весь период реализации программы
	Финансирование не требуется



	8
	Основное мероприятие 2.2.

«Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств»
	Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба)
	-
	Весь период реализации программы
	Финансирование не требуется



	
	Контрольное событие  муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя  2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)»


	
	Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)» за 9 месяцев 2021 на отчетную дату органами статистики не сформирован, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 дней. По оперативным данным объем инвестиций  составил: 
1 775,246 млн. руб.
	Весь период реализации программы
	Финансирование не требуется

	9
	Основное мероприятие 2.3.

«Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова».
	Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций)
	-
	Весь период реализации программы
	

	
	Контрольное событие  муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя  2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)»


	
	Ведется регулярное информирование потенциальных инвесторов о промышленной инфраструктуре города, оказывается информационная, консультативная поддержка промышленности города Азова, с целью достижения показателя 2.3.( По оперативным данным объем инвестиций  составил: 
1 775,246 млн. руб.)

	Весь период реализации программы
	

	10
	Основное мероприятие 2.4.

«Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов»
	Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций)
	-
	Весь период реализации программы
	

	
	Контрольное событие  муниципальной подпрограммы: выполнение прогнозного показателя  2.3. «Объем инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)»
- создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте
	
	Актуализируется перечень реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, ведется мониторинг их реализации, отслеживаются этапы их реализации, с целью достижения показателя 2.3. (По оперативным данным объем инвестиций  составил: 
1 775,246 млн. руб.)


	Весь период реализации программы
	

	11
	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ


	Департамент социального развития г. Азова;

МБУЗЦГБ;

Департамент  имущественно-земельных отношений;

Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия
	X
	X
	X
	260,7
	260,7
	168,1
	92,6


Начальник отдела промышленности
и инвестиций                                                                                          В.В.Бершадская
