ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 6 месяцев 2023 года

	№ п/п
	Номер и наименование подпрограмм, 
основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм
	Ответственный исполнитель, участники (должность/ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета города Азова    на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Вне
бюджетные источники
	Объемы не освоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмо
трено мун. програ
ммой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1. 
Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове 

	главный архитектор 
г. Азова, 
директор ДИЗО 
г. Азова 
	Х
	Х
	Х
	983,7
	983,7
	0,0
	-
	983,7
не реализо
вано  

	2
	Основное мероприятие 1.1. 
Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства
	главный архитектор 
г. Азова, 
директор ДИЗО 
г. Азова 
	определены 5 перспективных территорий для жилищного строительства, за счёт которых до 2030 года будет обеспечиваться ввод жилья: земельный участок в Юго-Западной части по ул. Победы; кадастровый квартал 61:45:0000414 для ИЖС многодетных семей; ИЖС в районе аэродрома; многоквартирные жилые застройки по ул. Красногоровской, 21 и ул. Ленина, 269


	09.01.2023
	29.12.2023
	983,7
	983,7
	0,0
	-
	983,7
не реализо
вано  

	3
	Контрольное событие 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой
	главный архитектор г. Азова

	новая документация по планировке и межеванию территорий, в том числе для жилищного строительства утверждена; изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» актуализированы и внесены
	Х
	29.12.2023
	Х
	Х 
	Х
	Х
	Х

	4
	Контрольное событие 1.1.2.
Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Азова 



	главный архитектор 
г. Азова,
директор ДИЗО 
г. Азова 
	уточнение местоположения границ земельных участков, 
установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания;
исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.
	
	29.12.2023
	983,7
	983,7
	0,0
	-
	983,7
не реализовано

	5
	Основное мероприятие 1.2.  Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов  и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
	главный архитектор г. Азова

	продолжается работа по внесению в ЕГРН сведений по координатному описанию территориальных зон с целью постановки их на кадастровый учет


	09.01.2023
	29.12.2023
	финансирование не предусмотрено

	6
	Контрольное событие 1.2.1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
	главный архитектор г. Азова

	сведения 1 территориальной зоны внесены 
в ЕГРН с целью постановки их на кадастровый учет



	Х
	29.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства

	главный архитектор г. Азова, 
директор ДИЗО 
г. Азова

	все территории, предназначенные для жилищного строительства, обеспечены документами территориального планирования 
	09.01.2023
	29.12.2023
	финансирование не предусмотрено

	8
	Контрольное событие 1.3.1 Разработка проектов планировки и межевания территорий


	главный архитектор г. Азова, 
директор ДИЗО 
г. Азова

	утверждено 7 проектов планировок и межевания территории, находятся на стадии утверждения – 0, по всем проектам проводится процедура публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
	Х
	29.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х-

	9
	Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	главный архитектор г. Азова 
	количество административных процедур снижено до 2
	09.01.2023
	29.12.2023
	финансирование не предусмотрено

	10
	Контрольное событие 1.4.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья 
	главный архитектор г. Азова 
	сокращено количество дней на получение разрешений на строительство с 7 до 5 рабочий дней; строительство индивидуальных жилых домов стало возможно без уведомлений о начале и окончании строительства, их регистрация стала возможна в упрощенном порядке 
	Х
	29.12.2023
	X
	X
	X
	Х
	X

	11
	Подпрограмма 2. 
Стимулирование и развитие жилищного строительства

	главный архитектор 
г. Азова 
	Х
	Х
	Х
	финансирование не предусмотрено

	12
	Основное мероприятие 2.1. 
Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства
	главный архитектор 
г. Азова 
	с руководителями организаций и предприятий строительного комплекса города проводятся консультации по разъяснению норм действующего законодательства в части возможности участия в льготных ипотеках по жилищному строительству, применении современных строительных материалов

	09.01.2023
	29.12.2023
	финансирование не предусмотрено

	13
	Контрольное событие 2.1.1.  Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию 

	главный архитектор 
г. Азова 
	запланировано к вводу в эксплуатацию 26 тыс. кв.м площади жилья, введено 18,81 тыс. кв.м (72,35 %)
	Х
	29.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства
	главный архитектор 
г. Азова 
	в 2023 году выплаты пострадавшим гражданам не произведены


	09.01.2023
	29.12.2023
	финансирование не предусмотрено

	15
	Подпрограмма 3. 
Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
	главный архитектор г. Азова,
начальник экономического отдела,
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, директор ДИЗО 
г. Азова, 
начальник Управления образования г. Азова



	Х
	Х
	Х
	36201,6
	36201,6
	10125,4
	0
	26076,2
реализация не в полном объеме

	16
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области
	главный архитектор 
г. Азова, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
	реализовано 1 свидетельство о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий из 2 выданных молодым семьям. 
1 семья в процессе реализации свидетельства



	09.01.2023
	29.12.2023
	5438,0
	5438,0
	4532,0
	0
	906,0 неосвоение 1 семьи свидетельства (сроки не нарушены)


	17
	Контрольное событие 3.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 100% молодых семей – получателям социальных выплат в 2023 году




	главный архитектор 
г. Азова, 
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
	заключено доп соглашение от 20.02.2023, количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат - 2
	Х
	01.03.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Контрольное событие 3.1.2. Приобретение молодыми семьями – получателями социальных выплат жилых помещений с использованием средств социальной выплаты; перечисление средств социальной выплаты установленным порядком




	главный архитектор 
г. Азова,
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
	1 молодая семья реализовала полученное свидетельство, 1 семья в процессе реализации свидетельства. 
 
	Х
	29.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	главный архитектор г. Азова, 
начальник экономического отдела,
 начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, директор ДИЗО г. Азова, 
начальник Управления образования г. Азова


	05.04.2023, 19.04.2023 и 23.06.2023 заключены муниципальные контракты на приобретение 3 жилых помещений для детей сирот 



	 
	29.12.2023
	30763,6
	30763,6
	5593,4
	0
	25170,2 несостояв-шиеся торги по приобрете нию 7 жилых помещений  для детей-сирот

	20
	Контрольное событие 3.2.1. Заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субвенций осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот в 2023 году 



	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, начальник Управления образования г. Азова

	20.01.2023 заключено соглашение о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот в 2023 году и одно дополнительное соглашение к нему от 19.04.2023, количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2023 году – 11 
	Х
	01.03.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Контрольное событие 3.2.2. 
Осуществление мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот, включенных в пофамильный список на обеспечение жильем в соответствии с соглашением, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
	главный архитектор г. Азова, 
начальник экономического отдела 
	заключены 3 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот из числа подлежащих обеспечению жильем в 2023 
	Х
	29.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22
	Контрольное событие 3.2.3. Осуществление мероприятий по государственной регистрации жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, включению их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, и предоставление приобретенных жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения
	директор ДИЗО 
г. Азова,
начальник Управления образования г. Азова

	заключены 2 договора найма специализированного жилого помещения с детьми-сиротами из числа подлежащих обеспечению жильем в 2023 году
	Х
	29.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	29.12.2023
	37185,3
	37185,3
	10125,4
	0
	27059,9
реализация не в полном объеме



9

