

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»
по итогам 1 полугодия 2025 года

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 13.11.2018 № 2457. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 786 693,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 713 037,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 62 757,1 тыс. рублей или 8,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 286 171,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 6 060,9 тыс. рублей или 2,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Администрация города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 289 727,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
Департамент имущественно - земельных отношений администрации города Азова – 4 009,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 1 978,4 тыс. рублей или 49,34 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 128 017,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 53 898,0 тыс. рублей или 42,12 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 5 112,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 819,8 тыс. рублей или 16,04 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»;
Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова»;
Муниципальный проект – «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова»
Комплекс процессных мероприятий – «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»;
Комплекс процессных мероприятий – «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие благоустройства города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове».

В рамках муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2025 году предусмотрено достижение семи показателей муниципальной программы. 
По итогам 1 полугодия 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 261 453,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 261 453,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого планируется до конца года - строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области.
	В связи с жалобами в УФАС РО и судебными разбирательствами существует возможный риск позднего заключения муниципального контракта.
 	Достижение задач муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2025 года одна контрольная точка выполнена в срок - закупка включена в план-график. 
[bookmark: _GoBack]	Вторая контрольная точка не выполнена в связи с не заключением муниципального контракта на выполнение работ. Управлением ЖКХ г. Азова 06.06.2025 подано заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании незаконными Решения и Предписания УФАС РО от 02 июня 2025г.  по делу № 061/10/99-1492/2025, Решения от 02 июня 2025г.  по делу № 061/06/48-1584/2025, Решения от 02 июня 2025г.  по делу № 061/06/48-1585/2025, содержащее Ходатайство о принятии обеспечительных мер. Дата рассмотрения дела Арбитражным судом 07.07.2025. Судебное разбирательство отложено на 20.08.2025.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 567,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Уведомлением министерства финансов Ростовской области № 692 от 28.05.2025 доведены бюджетные ассигнования на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов за счет средств областного бюджета в сумме 1 877,4 тыс. рублей.
	Достижение задач муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек, выполнение которых планируется до конца 2025 года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 9485,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9 485,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат) - выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту канализационного коллектора К-7 на участке от КНС-4 до камеры гашения в районе аэродрома (капитальный ремонт) за счет средств местного бюджета.
В связи с не выделением средств из областного бюджета в 2025 году существует риск неосвоения бюджетных средств. Управлением ЖКХ г. Азова направлены предложения для включения в проект областного бюджета на 2026-2028 годы в Министерство ЖКХ РО от 05.06.2025 № 50/02.04/1792 в части реализации мероприятий по объекту «Аварийно-восстановительный ремонт канализационного коллектора К-7 на участке от КНС-4 до камеры гашения в районе аэродрома (капитальный ремонт)».
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4 009,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 009,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 1 978,4 тыс. рублей или 49,34 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодие 2025 года достигнуто 2 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- заключено соглашение № 29 от 29.04.2014 с НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» «О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;
- сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 365 260,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 289 727,2тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодие 2025 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена в срок:
- расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году подготовлены и направлены в срок в Министерство ЖКХ Ростовской области.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 54 486,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 52 796,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 21 664,7 тыс. рублей или 41,0 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2025 году предусмотрено шесть мероприятий, выполнение которых планируется в полном объеме.
1) Достижение задачи «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 10 контрольных точек.
В 1 полугодии 2025 года запланировано достижение 2 контрольных точек, 1 из которых выполнена в срок - закупки включены в план-график;
1 контрольная точна выполнена не в полном объеме:
- заключено 6 муниципальных контрактов:
на энергоснабжение;
2 контракта на выполнение работ по валке и обрезке деревьев;
на содержание городского пляжа;
на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических исследований проб почвы и воды на территории городского пляжа в городе Азове Ростовской области с получением соответствующих заключений;
на оказание услуг по дезинсекции от комаров и клещей. 
Не заключены контракты на обслуживание сетей наружного освещения, на содержание светодинамического фонтана, на ремонт причала на улице Хутор Задонье, на противопожарные мероприятия.
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

2) Достижение задачи «Созданы условий для массового отдыха жителей города» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодие 2025 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена в установленный срок:
- предоставлен МБУ г. Азова «Городской парк» отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2025 года
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

3) Достижение задачи «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 10 контрольных точек.
По итогам 1 полугодие 2025 года достигнуто 2 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- закупки включены в план-график;
- заключено 3 муниципальных контракта:
на оказание услуги по организации мест первичного сбора ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе города Азова Ростовской области;
2 контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалочных очагов на территории города Азова в 2025 году.
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

4) Достижение задачи «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодие 2025 года необходимо было выполнить 1 контрольную точку: включить закупки в план-график в срок до 01.05.2025, которая не исполнена в связи с поздним выделением бюджетных ассигнований и подготовкой технического задания на выполнение работ по содержанию территории мест захоронения. Выполнение контрольной точки запланировано на 20.07.2025г. 
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

5) Достижение задачи «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 10 контрольных точек.
По итогам 1 полугодие 2025 года достигнуто 2 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- закупки включены в план-график;
- заключено 3 муниципальных контракта на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Азова Ростовской области.
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

6) Достижение задачи «Улучшена экологическая обстановка на территории города Азова» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По данному направлению отражены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов.
Задача «Улучшена экологическая обстановка на территории города Азова» будет исключен из комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» муниципальной программы в связи с перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова».

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 72 201,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 72 201,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 32 253,3 тыс. рублей или 44,67 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15 217,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 217,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 6 060,9 тыс. рублей или 39,83 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4 559,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 559,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 819,8 тыс. рублей или 17,98 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» оценивается на основании 4 контрольных точек, выполнение которых планируется до конца 2025 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. Нарушение сроков достижения контрольных точек может оказать влияния на выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
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