
                                     Таблица №1

	
	УТВЕРЖДЕН
Заярная М.В.     
Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития города Азова




ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _Hlk203407580]«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»
ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра 
3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.] 

	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129367031]Уровень показателя[footnoteRef:2] [2: Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:3] [3:  Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)7
	Плановое значение на конец отчетного периода7
	Фактическое значение на конец отчетного периода9
	Прогнозное значение на конец отчетного периода[footnoteRef:4] [4:  Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.] 

	Подтверждающий документ
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:5] [5:  Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года8
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система[footnoteRef:6] [6:  Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.] 

	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий[footnoteRef:7] [7: Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.] 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей города Азова возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов города Азова и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов к 2030 году»

	1.
	
	Показатель 1.1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	МП
	Признак возрастания
	Проценты
	58,0
	58,0
	-
	Ежемесячный мониторинг систематически занимающихся граждан города Азова физической культурой и спортом
	59,9
	59,9
	Информационная система отсутствует
	-

	2.
	
	Показатель 1.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	ГП РО
	Признак возрастания
	Проценты
	56,9
	56,9
	-
	
	57.9
	57.9
	Информационная система отсутствует
	-





2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы
	Уровень показателя7
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей города Азова возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов города Азова и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов к 2030 году»

	1.1.
	Показатель 1.1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	
	59,9
	МП
	53,5
	54,0
	54,9
	55,7
	56,5
	56,9
	57,1
	57,4
	58,0
	58,6
	59,2
	59,9

	
	58,0
	
	53,5
	54,0
	54,9
	55,7
	56,5
	56,9
	57,1
	57,4
	58,0
	
	
	

	1.2.
	Показатель 1.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

	
	57,9
	МП
	
	
	
	53,4
	53,9
	54,7
	55,6
	56,1
	56,9
	57,1
	57,7
	57,9

	
	56,9
	
	
	
	
	53,4
	53,9
	54,7
	55,6
	56,1
	56,9
	
	
	



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129269830]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:8] [8: Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.] 

	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), 
в том числе:
	28 053,1
	28 653,1
	28 653,1
	21 715,9
	21 715,9
	75,8
	-

	Федеральный  бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	25 839,5
	26 439,5
	26 439,5
	19 968,1
	19 968,1
	75,5
	-

	Внебюджетные источники
	2 213,6
	2 213,6
	2 213,6
	1 747,8
	1 747,8
	79,0
	-

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове» (всего),
в том числе:
	24 873,0
	25 473,0
	25 473,0
	19 093,5
	19 093,5
	75
	-

	Федеральный  бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	22 659,4
	23 259,4
	23 259,4
	17 345,7
	17 345,7
	74,6
	-

	Внебюджетные источники
	2 213,6
	2 213,6
	2 213,6
	1 747,8
	1 747,8
	79,0
	-

	Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (всего),
в том числе:
	
3 180,1
	3 180,1
	3 180,1
	2 622,4
	2 622,4
	82,5
	-

	Федеральный  бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	
3 180,1
	3 180,1
	3 180,1
	2 622,4
	2 622,4
	82,5
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



4. Информация о рисках муниципальной программы

Риски в ходе реализации муниципальной программы отсутствуют

























Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН
Заярная М.В.     
Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития города Азова

Штамп ЭЦП


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове»
ЗА 9 месяцев 2025 года

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:9] [9: Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя[footnoteRef:10] [10: Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:11] [11:  Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)44
	Плановое значение на конец отчетного периода44
	Фактическое значение на конец отчетного периода46
	Прогнозное значение на конец отчетного периода[footnoteRef:12] [12:  Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.] 

	Подтверждающий документ
	[bookmark: _Ref129272782]Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:13] [13: Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Информационная система[footnoteRef:14] [14:  Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года45
	[bookmark: _Ref129272804]Комментарий[footnoteRef:15] [15: Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса 1 процессных мероприятий «Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий»

	1.1
	
	Число участников и зрителей спортивных мероприятий
	МП
	признак возрастания
	чел.
	13900
	13900
	-
	Информационная справка отдела ФКиС
	17 500
	информационная система отсутствует
	
	

	1.2.
	
	Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся
	МП
	признак возрастания
	чел.
	3280
	3280
	-
	Информационная справка отдела ФКиС 
	3380
	информационная система отсутствует
	
	

	1.3.
	
	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
	МП
	признак возрастания
	проценты
	42,59
	42,59
	-
	Отчет отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»
	44,75
	информационная система отсутствует
	
	

	1.4.
	
	Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ
	МП
	признак возрастания
	шт.
	43
	43
	-
	Информационная справка отдела ФКиС
	50
	информационная система отсутствует
	
	

	1.5.
	
	Доля студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности студентов учреждений, находящихся на территории г. Азова.
	МП ГА
	признак возрастания
	проценты
	88,7
	88,7
	-
	Ежемесячный мониторинг систематически занимающихся граждан города Азова физической культурой и спортом
	91,89
	информационная система отсутствует
	
	

	1.6.
	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	МП ГА
	Признак возрастания
	проценты
	25,7
	25,7
	-
	Ежемесячный мониторинг систематически занимающихся граждан города Азова физической культурой и спортом
	27,1
	информационная система отсутствует
	
	


2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача комплекса 1 процессных мероприятий «Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий»

	1.1.
	Число участников и зрителей спортивных мероприятий (чел.)

	
	план
	МП
	1250
	2150
	4000
	7120
	8250
	8800
	9800
	11200
	13900
	
	
	17 500

	
	факт/прогноз
	
	1250
	2150
	4000
	7120
	825
	8800
	9800
	11200
	13900
	
	
	

	1.2.
	Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся (чел.)

	
	план
	МП
	2750
	2850
	2900
	2950
	3050
	3150
	3170
	3190
	3280
	
	
	3380

	
	факт/прогноз
	
	2750
	2850
	2900
	2950
	3050
	3150
	3170
	3190
	3280
	
	
	

	1.3.
	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (проценты)

	
	план
	МП
	39,5
	40,0
	40,7
	41,2
	41,9
	42,35
	42,41
	42,50
	42,59
	
	
	44,75

	
	факт/прогноз
	
	39,5
	40,0
	40,7
	41,2
	41,9
	42,35
	42,41
	42,50
	42,59
	
	
	

	1.4.
	Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ (шт.)

	
	план
	МП
	7
	11
	15
	19
	22
	27
	33
	38
	43
	
	
	50

	
	факт/прогноз
	
	7
	11
	15
	19
	22
	27
	33
	38
	43
	
	
	

	1.5.
	Доля студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов учреждений, находящихся на территории г. Азова, (проценты)

	
	план
	МП ГА
	83,4
	83,9
	84,6
	85,2
	86,4
	87,5
	87,5
	87,5
	88,7
	
	
	91,98

	
	факт/прогноз
	
	83,4
	83,9
	84,6
	85,2
	86,4
	87,5
	87,5
	87,5
	88,7
	
	
	

	1.6.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом (проценты)

	
	план
	МП ГА
	22,5
	23,0
	23,6
	23,8
	24,0
	24,5
	24,9
	25,3
	25,7
	
	
	27,1

	
	факт/прогноз
	
	22,5
	23,0
	23,6
	23,8
	24,0
	24,5
	24,9
	25,3
	25,7
	
	
	




3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:16] [16: Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:17] [17: При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ[footnoteRef:18] [18: Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:19] [19: Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий»

	1.1
	Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом
	количество
	
	3150
	3150
	3150
	-
	3380
	-
	-
	31 декабря 2025 г.
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	
	

	1.1.1
	Контрольнаяточка1.1.1
Разработан и утвержден план мероприятий на год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13 января 2025 г.
	13 января 2025 г.
	-
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Приказ Департамента социального развития «Об утверждении плана мероприятий на 2025 год»
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
Направлены положения в организации и учреждения города Азова
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 февраля
2025 г.
	10 февраля
2025 г.
	-
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Утвержденные положения
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3
Проведены муниципальные этапы спартакиад
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 августа 2025 г.
	29 августа 2025 г.
	
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Отчет начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4
Проведены зональные и областные этапы спартакиад
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26 декабря 2025 г.
	Срок не наступил
	
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Отчет начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	

	1.2.
	Проведена военно-спортивной игра «Орлёнок
	количество
	-
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	30 мая 2025 г.
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Отчет начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1
Разработано и утверждено положение о проведении военно-спортивной игра «Орлёнок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 февраля 2025 г.
	10 февраля 2025 г.
	-
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Утвержденное положение
	

	
1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2
Направлено положение в общеобразовательные организации города Азова
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17 февраля 2025 г.
	17 февраля 2025 г.
	-
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Утвержденное положение
	

	1.2.3.
	Контрольнаяточка1.2.3
Проведена военно-спортивной игра «Орлёнок».
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 мая 2025 г.
	30 мая 2025 г.
	-
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Отчет начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	

	1.3.
	Проведена агитация и пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культуры и массового спорта в СМИ
	количество
	-
	27
	27
	27
	-
	45
	-
	-
	31 декабря 2025 г.
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1 Разработан и утвержден план мероприятий на 2025 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13 января 2025 г.
	13 января 2025 г.
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Утвержденный план
	

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2.
Направлен план мероприятий на год в организации и учреждения города Азова
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18 января 2025 г.
	18 января 2025 г.
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Утвержденный план
	

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.3
Проведены мероприятия по агитации и пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культуры и массового спорта в СМИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22 декабря 2025 г.
	Срок не наступил
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Отчет начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	

	2
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Развитие системы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта»

	2.1.
	Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта
	количество
	-
	23
	23
	23
	-
	45
	-
	-
	31 декабря 2025 г.
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	-
	

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1
Составлен и утвержден график по повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14 января 2025 г.
	14 января 2025 г
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Утвержденный график
	

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17 февраля 2025 г.
	17 февраля 2025 г.
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Отчет начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3
Услуга оказана
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22 декабря 2025 г.
	Срок не наступил
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Отчет начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:20] [20: За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:21] [21:  При необходимости] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:22] [22:  При необходимости] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий (всего), 
в том числе:
	24 873,0
	25 473,0
	25 473,0
	19 093,5
	19 093,5
	75,0
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	22 659,4
	23 259,4
	23 259,4
	17 345,7
	17 345,7
	74,6
	

	Внебюджетные источники
	2 213,6
	2 213,6
	2 213,6
	1 747,8
	1 747,8
	79,0
	-

	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие (результат)1.1 «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» (всего), в том числе:
	23 552,2
	23 552,2
	23 552,2
	17 810,4
	17 810,4
	75,6
	

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	- 
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	21 338,6
	21 338,6
	21 338,6
	16 062,6
	16 062,6
	75,3
	

	Внебюджетные источники
	2 213,6
	2 213,6
	2 213,6
	1 747,8
	1 747,8
	79,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.2. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (всего), в том числе:
	400,0
	700,0
	700,0
	389,4
	389,4
	55,6
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	400,0
	700,0
	700,0
	389,4
	389,4
	55,6
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1.3. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия (всего), в том числе:
	920,8
	1220,8
	1220,8
	893,7
	893,7
	73,2
	

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	920,8
	1220,8
	1220,8
	893,7
	893,7
	73,2
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	




5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

При реализации комплекса процессных мероприятий риски отсутствуют.





ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя[footnoteRef:23] [23: Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».] 

	Уровень показателя[footnoteRef:24] [24: Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.] 

	Признак возрастания/ убывания[footnoteRef:25] [25:  Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.] 

	Единица измерения (по ОКЕИ)44
	Плановое значение на конец отчетного периода44
	Фактическое значение на конец отчетного периода46
	Прогнозное значение на конец отчетного периода[footnoteRef:26] [26:  Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.] 

	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:27] [27: Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Информационная система[footnoteRef:28] [28:  Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.] 

	Прогнозное значение на конец текущего года45
	Комментарий[footnoteRef:29] [29: Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса 1 процессных мероприятий «Реализация комплексных мероприятий среди разных групп и слоев населения города 
в рамках реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

	1.1
	
	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного   комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
	МП
	признак возрастания
	проценты
	42,59
	42,59
	-
	Отчет отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»
	44,75
	информационная система отсутствует
	
	


2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача комплекса 1 процессных мероприятий «Реализация комплексных мероприятий среди разных групп и слоев населения города в рамках реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

	1.1.
	Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (проценты)

	
	план
	МП
	39,0
	39,8
	40,6
	41,2
	41,9
	42,35
	42,41
	42,50
	42,59
	
	
	44,75

	
	факт/прогноз
	
	39,0
	39,8
	40,6
	41,2
	41,9
	42,35
	42,41
	42,50
	42,59
	
	
	




3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:30] [30: Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.] 

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки[footnoteRef:31] [31: При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.] 

	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ[footnoteRef:32] [32: Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).] 

	Комментарий[footnoteRef:33] [33: Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий»

	1.1
	Проведены физкультурно- спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	количество
	
	
	
	103
	-
	136
	-
	-
	31 декабря 2025 г.
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
Начальник отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им Э.П. Лакомова» Голопузенко С.И.
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1
Разработан и утвержден план проведения физкультурно- спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на год
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27 декабря 2024 г.
	27 декабря 2024 г.
	-
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
Начальник отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им Э.П. Лакомова» Голопузенко С.И.
	План муниципальных мероприятий в рамках реализации ВФСК ГТО
	

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
Мониторинг физкультурно- спортивных мероприятий, проведенных за 6 месяцев в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 июля 2025 г.
	30 июля 2025 г.
	-
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
Начальник отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им Э.П. Лакомова» Голопузенко С.И.
	Отчет за 6 месяцев по плану проведенных мероприятий
начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова и начальника отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г.Азова «СК им. Э.П.Лакомова»
	

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3
Мониторинг физкультурно- спортивных мероприятий, проведенных за 9 месяцев в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 октября 2025 г.
	Срок не наступил
	
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
Начальник отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им Э.П. Лакомова» Голопузенко С.И.
	Отчет за 9 мес. по плану проведенных мероприятий начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова и начальника отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»
	

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4
Мониторинг физкультурно- спортивных мероприятий, проведенных за 12 месяцев в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26 декабря 2025 г.
	Срок не наступил
	
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
Начальник отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им Э.П. Лакомова» Голопузенко С.И.
	Отчет за 12 мес. 2ГТО,1ФК
начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова и начальника отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»
	

	1.2.
	Выполнены мероприятия по обеспечению отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря 2025 г.
	Срок не наступил
	-
	Курганян А.С.
Начальник отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова
	Отчет начальника отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова и начальника отдела «Центр тестирования ГТО» МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	[bookmark: _Hlk203405029]Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:34] [34: За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:35] [35:  При необходимости] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:36] [36:  При необходимости] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий (всего), 
в том числе:
	3 180,1
	3 180,1
	3 180,1
	2 622,4
	2 622,4
	82,5
	

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	3 180,1
	3 180,1
	3 180,1
	2 622,4
	2 622,4
	82,5
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие (результат)1.1 «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» (всего), в том числе:
	3 180,1
	3 180,1
	3 180,1
	2 622,4
	2 622,4
	82,5
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	3 180,1
	3 180,1
	3 180,1
	2 622,4
	2 622,4
	82,5
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

При реализации комплекса процессных мероприятий риски отсутствуют.









