

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации 
муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»
по итогам 1 полугодия 2025 года

	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 24.10.2017 № 2503. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5 787,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 787,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 5 787,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» включает в себя следующие структурные элементы:
	Муниципальный проект – «Благоустройство территорий города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обустройство детских игровых площадок».

В рамках муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»  
в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы. 
По итогам 1 полугодия 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Благоустройство территорий города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 787,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.
	В рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий города Азова» в 2025 году предусмотрено два мероприятие (результат), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.
	Достижение задач муниципального проекта «Благоустройство территорий города Азова» оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2025 года ранее запланированного срока достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, с нарушением установленного срока – 1:
	- закупка включена в план-график;
	- заключен муниципальный контракт от 28.03.2025 № 5/2025 на благоустройство территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов в районе пер. Выходного со сроком выполнения работ до 30.10.2025. 
	В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 31.05.2025 № 422 «О перераспределении бюджетных ассигнований, зарезервированных в целях устойчивого регионального развития, и о внесении изменений в распределение объемов субсидии», уведомлением министерства финансов Ростовской области № 802 от 05.06.2025, бюджету города Азова доведены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2025 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках в рамках регионального проекта «Благоустройство территорий».
Сводной бюджетной росписью города Азова на 2025 год предусмотрены расходы Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова по ведомству 910, разделу 05, подразделу 03, целевой статье 19 2 01 S5350, виду расходов 244 в сумме 12 787,8 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 10 000,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 12 787,8 тыс. рублей). 
На основании вышеизложенного 26.06.2025 года внесены изменения в муниципальный проект «Благоустройство территорий города Азова» в части включения мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках.
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

Реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» предусмотрена муниципальной программой без финансового обеспечения.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» в 2025 году предусмотрено четыре мероприятия, два из которых выполнены, два  планируется выполнить до конца года.
В соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 17.03.2025 № 40 «О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений» реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты, в котором приняло участие 5500 человек и реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений, в котором приняло участие 1500 человек.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» оценивается на основании 16 контрольных точек.
По итогам 1 полугодие 2025 года достигнуто 8 контрольных точек, которые выполнены в установленный срок:
- оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты;
- собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий;
- состоялся весенний месячник чистоты;
- собран анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия;
- оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений;
- собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки;
- состоялся весенний День древонасаждений;
- собран анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия и направлен в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обустройство детских игровых площадок» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2 345,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
Комплекс процессных мероприятий «Обустройство детских игровых площадок» будет исключен из муниципальной программы в связи с перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципального проекта «Благоустройство территорий города Азова».
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