

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»
по итогам 9 месяцев 2025 года

	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 13.11.2018 № 2459. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 213 519,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 213 519,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 130 597,7 тыс. рублей или 61,16 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 210 501,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 127 708,5 тыс. рублей или 60,67 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Администрация города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 3 018,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 889,2 тыс. рублей или 95,73 процентов.

	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Местная дорожная сеть (город Азов)»;
Муниципальный проект – «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»;
Комплекс процессных мероприятий – «Социальный маршрут «Хутор Задонье»;
Комплекс процессных мероприятий – «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»  
в 2025 году предусмотрено достижение пяти показателей муниципальной программы. 
По итогам 9 месяцев 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Местная дорожная сеть (город Азов)» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 27 713,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27 713,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 6 049,2 тыс. рублей или 21,83 процентов.
	В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть (город Азов)» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
	Достижение задач муниципального проекта «Местная дорожная сеть (город Азов)» оценивается на основании 10 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года ранее запланированного срока достигнуты 4 контрольные точки:
	- закупка включена в план-график;
	- заключен муниципальный контракт от 20.12.2024 № 1/2025 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове Ростовской области общей протяженности 3,21 км со сроком выполнения работ с 01.04.2025 по 29.08.2025 на участках:
1. пер. Безымянный
2. пер. Димитрова (от ул. Московской до ул. Пушкина)
3. пер. О. Кошевого (от ул. Мира до ул. Ленина)
4. пер. Красноармейский (от ул. Дзержинского до ул. Береговой)
5. ул. Красногоровская (от пер. Маяковского до пер. Мичурина, от пер. П. Мазепы до пер. Маяковского)
6. пер. Мичурина (от ул. Московской до пер. Дружный)
7.  ул. Пирогова (от пер. Красноармейского до пр. З. Космодемьянской)
8. ул. Пушкина (от пер. Осипенко до пер. Степного)
9. ул. Энгельса
- работы выполнены, приняты по трем участкам автомобильных дорог:
[bookmark: _GoBack]пер. О. Кошевого (от ул. Мира до ул. Ленина)
ул. Пушкина (от пер. Осипенко до пер. Степного)
ул. Энгельса

Одна контрольная точка достигнута с нарушением срока: работы оплачены с нарушением срока.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 85 666,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 85 666,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 75 948,2 тыс. рублей или 88,66 процентов.
	В рамках муниципального проекта «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
	Достижение задач муниципального проекта «Развитие транспортной системы в городе Азове» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года ранее запланированного срока достигнуты 2 контрольные точки:
	- закупки включены в план-график;
	- заключен муниципальный контракт от 09.09.2024 № 0858300003324000006 на строительство подъездной автомобильной дороги от ул. Ленина до территории земельного участка для размещения МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304 общей протяженности 0,53 км со сроком выполнения работ до 01.07.2025.
	Одна контрольная точка достигнута с нарушением срока: работы выполнены и приняты 25.07.2025
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 96 571,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 96 571,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 45 461,0 тыс. рублей или 47,08 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» оценивается на основании 10 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 5 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- закупки включены в план-график;
- заключены 41 муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог, 1 муниципальный контракт на поставку и передачу электрической энергии, и одно дополнительное соглашение к муниципальному энергосервисному контракту на выполнение  мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей наружного освещения муниципального образования «Город Азов».
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 018,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 018,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 889,2 тыс. рублей или 95,73 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2, с нарушением установленного срока – 1:
- проведен отбор на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье - задержка в проведении отбора связана с увольнением члена конкурсной комиссии, в связи с чем вносились изменения в нормативно-правовой акт Администрации города;
- заключено соглашение от 18.04.2025 № 1 о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье;
- проведен мониторинг хода заключения дополнительных соглашений и заключено дополнительное соглашение от 23.07.2025 № 1 о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье.
Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 550,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 550,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 250,0 тыс. рублей или 45,45 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодие 2025 года достигнуто 2 контрольные точки, 1 из которых с нарушением срока:
- закупки включены в план-график;
- заключен муниципальный контракт от 06.03.2025 № 7 на выполнение работ по разработке документации на проектно-изыскательские работы и прохождение проверки достоверности определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ по объекту: «Строительство автодороги, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Романа Шелудько».
Работы выполнены, получено положительное заключение экспертизы ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» на сметные расчеты на проектные и изыскательские работы от 23.04.2025 № 60-69/2025;
- заключен муниципальный контракт от 25.09.2025 № 75 на выполнение работ по разработке технического задания и сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт участка ливневой канализации, расположенного по адресу: Ростовская область. г. Азов, ул. Московская, 101 между пер. Коллонтаевский и пер. Седошенко до р. Азовка»
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. Незначительное нарушение сроков достижения контрольной точки не окажет влияния на выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.

2

