

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»
по итогам 9 месяцев 2025 года

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 13.11.2018 № 2457. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 775 722,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 775 722,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило               337 051,2 тыс. рублей или 43,45 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 323 773,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 43 664,1 тыс. рублей или 13,49 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Администрация города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 357 010,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 246 398,1 тыс. рублей или 69,02 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Департамент имущественно - земельных отношений администрации города Азова – 4 009,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 142,3 тыс. рублей или 53,43 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 84 619,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 41 041,5 тыс. рублей или 48,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 6 308,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3 805,2 тыс. рублей или 60,32 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»;
Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова»;
Муниципальный проект – «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова»
Комплекс процессных мероприятий – «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»;
Комплекс процессных мероприятий – «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие благоустройства города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове».

В рамках муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2025 году предусмотрено достижение семи показателей муниципальной программы. 
По итогам 9 месяцев 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 261 453,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 261 453,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат) - строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области.
Достижение задач муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года одна контрольная точка выполнена в срок - закупка включена в план-график. 
Вторая контрольная точка не выполнена в связи с не заключением муниципального контракта на выполнение работ.


	В связи с жалобами в УФАС РО и судебными разбирательствами существует риск не заключения муниципального контракта.
		В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение 	качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» Администрации города Азова доведены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на 2025-2026 годы в сумме 407 272,8 тыс. рублей на строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области, в том числе:
на 2025 год в сумме 204 456,6 тыс. рублей; 
на 2026 год в сумме 202 816,2 тыс. рублей.
Между	Администрацией	города	Азова	и	министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 12.02.2025 заключено Соглашение № 11/25-С о предоставлении из областного бюджета в 2025-2026 годах бюджету города	Азова субсидии на строительство и       реконструкцию объектов водопроводного хозяйства, включая мероприятия, обеспечивающие их подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, на сумму 520 809 400,00 рублей, в том числе:
на 2025 год - 261 453 500,00 рублей; на 2026 год - 259 355 900,00 рублей.
[bookmark: _page_69_0]Первоначально извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме было размещено 21.02.2025.
Согласно части 23 статьи 22 Закона № 44-ФЗ при размещении в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки с использованием конкурентных способов определения исполнителей, подрядчиков предусмотрена постановка на учет принимаемых бюджетных обязательств в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области в сумме начальной (максимальной) цены контракта.
На сегодняшний день Управлением Федерального казначейства по Ростовской области зарегистрированы принимаемые бюджетные обязательства в сумме 488 986 260,00 рублей, из них за счет средств областного бюджета 382 387 255,32 рублей, в том числе на 2025 год – 259 351 300,00 рублей, на 2026 год – 229 634 960,00 рублей.
До настоящего времени муниципальный контракт на строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области не заключен, в связи с тем, что закупка заблокирована Управлением Федеральной антимонопольной службой по Ростовской области. Участниками закупки поданы жалобы и ведется судебное разбирательство (информационная справка прилагается).
Согласно Областному закону Ростовской области от 01.08.2025 № 319-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджету города Азова уменьшены бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 185 479,8 тыс. рублей и увеличены бюджетные ассигнования на 2026 год в сумме 185 479,8 тыс. рублей.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова 06.08.2025 было подано в УФК по Ростовской области расходное расписание № 910/14351/270 на уменьшение лимитов бюджетных обязательств в 2025 году. В результате получен протокол от 06.08.2025 ПРТ5801-1852884 об отсутствии необходимого объема свободных лимитов бюджетных обязательств.
В соответствии с пунктом 22 постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» Администрации города Азова необходимо заключить дополнительное соглашение к Соглашению от 12.02.2025 № 11/25-С не позднее 30 дней после дня вступления в силу изменений в Областной закон об Областном бюджете – срок не позднее 01.08.2025.
По состоянию на 30.09.2025 дополнительное соглашение к Соглашению от 12.02.2025 № 11/25-С между Администрацией города Азова и министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области не заключено в связи с отсутствием технической возможности в системе АЦК-Планирование. 
	В бюджете города Азова на 2026 год отсутствуют бюджетные ассигнования в необходимом объеме на софинансирование вышеуказанных расходов.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова 09.09.2025 направлены заявления об отказе исковых требований.
Заседание Арбитражного суда по рассмотрению заявления об отказе от заявленных требований назначено на 27.10.2025.
Существует риск не исполнения двух оставшихся контрольных точек в 2025 году.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 567,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 567,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 130,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат), выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Уведомлением министерства финансов Ростовской области № 692 от 28.05.2025 доведены бюджетные ассигнования на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов за счет средств областного бюджета в сумме 1 877,4 тыс. рублей.
Достижение задач муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек. По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 2 контрольные точки, которые выполнена с нарушением срока:
- закупки включены в план-график;
- заключено два муниципальных контракта на приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов: 
25.06.2025 заключен муниципальный контракт № 38 на приобретение 35 контейнеров на сумму 596 400,00 рублей со сроком поставки до 10.07.2025
07.07.2025 осуществлена приемка товара
26.09.2025 произведена оплата суммы софинансирования в размере 130 015,20 рублей за счет средств бюджета города по муниципальному контракту от 25.06.2025 № 38 
14.07.2025 размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме с НМЦК 1 754 333,65 руб.  
25.07.2025 заключен муниципальный контракт № 25000004/ЭЗК с ООО «Нефрит» на сумму 1 108 620,00 рублей на приобретение 95 контейнеров
01.08.2025 муниципальный контракт № 25000004/ЭЗК с ООО «Нефрит» на сумму 1 108 620,00 рублей расторгнут по соглашению сторон
04.08.2025 повторно размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме с НМЦК 1 754 333,65 руб. 
15.08.2025 заключен муниципальный контракт № 25000007/ЭЗК с ООО «Русметалл» на приобретение 95 контейнеров на сумму 1 220 000,00 рублей со сроком поставки в течение 14 дней с даты заключения контракта.
24.09.2025 поставщиком размещены в ЕИС документы о приемке товара - 95 контейнеров. 
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 302,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 302,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие (результат) - выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту канализационного коллектора К-7 на участке от КНС-4 до камеры гашения в районе аэродрома (капитальный ремонт) за счет средств местного бюджета.
Достижение задач муниципального проекта «Обеспечение надлежащего состояния сетей водоснабжения и водоотведения города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года две запланированные контрольные точки не выполнены в связи с не выделением средств из областного бюджета в 2025 году. Существует риск неосвоения бюджетных средств и не исполнения двух оставшихся контрольных точек. 
Управлением ЖКХ г. Азова направлены предложения для включения в проект областного бюджета на 2026-2028 годы в Министерство ЖКХ РО от 05.06.2025 № 50/02.04/1792 в части реализации мероприятий по объекту «Аварийно-восстановительный ремонт канализационного коллектора К-7 на участке от КНС-4 до камеры гашения в районе аэродрома (капитальный ремонт)».
Подготовлено ходатайство от 30.09.2025 № 50/01/853 на министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о выделении  средств на 2026 год на аварийно-восстановительный ремонт канализационного коллектора К-7 на участке от КНС-4 до камеры гашения в районе аэродрома (капитальный ремонт).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4 009,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 009,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 142,3 тыс. рублей или 53,43 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 3 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- заключено соглашение № 29 от 29.04.2014 с НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» «О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;
- сформированы реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов.
Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 357 010,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 357 010,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 683,7 тыс. рублей или 69,02 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие – предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, которые выполнены в срок:
- расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году подготовлены и направлены в срок в Министерство ЖКХ Ростовской области;
- направлены получателями субсидии заявки на предоставление субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги (Заявление ООО «Азовтеплоэнерго» на предоставление субсидии №761 от 16.07.2025, заявление МП «Азовводоканал» на предоставление субсидии №50/16-04/740 от 16.07.2025);
- заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги с получателями субсидий (соглашение №1 от 24.07.2025 с ООО «Азовтеплоэнерго», соглашение №2 от 24.07.2025 с МП «Азовводоканал»).
Достижение 1 контрольной точи запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 56 954,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 56 954,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 38 968,2 тыс. рублей или 68,42 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2025 году предусмотрено пять мероприятий, выполнение которых планируется в полном объеме.
1) Достижение задачи «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 10 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года запланировано достижение 5 контрольных точек, 1 из которых выполнена в срок - закупки включены в план-график;
4 контрольные точки выполнены не в полном объеме:
- заключено 8 муниципальных контрактов:
на энергоснабжение;
2 контракта на выполнение работ по валке и обрезке деревьев;
на содержание городского пляжа;
на оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических исследований проб почвы и воды на территории городского пляжа в городе Азове Ростовской области с получением соответствующих заключений;
на оказание услуг по дезинсекции от комаров и клещей;
на противопожарные мероприятия.
Не заключены контракты на обслуживание сетей наружного освещения, на содержание светодинамического фонтана, на ремонт причала на улице Хутор Задонье.
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

2) Достижение задачи «Созданы условий для массового отдыха жителей города» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- предоставлены МБУ г. Азова «Городской парк» отчеты о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2025 года и за первое полугодие 2025 года.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

3) Достижение задачи «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 10 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 5 контрольных точек, которые выполнены в установленный срок:
- закупки включены в план-график;
- заключено 5 муниципальных контракта:
на оказание услуги по организации мест первичного сбора ртутьсодержащих отходов от населения, проживающего в частном секторе города Азова Ростовской области;
4 контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалочных очагов на территории города Азова в 2025 году.
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

4) Достижение задачи «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года необходимо было выполнить 2 контрольные точки: включить закупки в план-график в срок до 01.05.2025, которая по состоянию на 01.10.2025 не исполнена.
Заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по содержанию территории мест захоронения. 
Ответственный исполнитель - Коробка Юрий Викторович, директор МКУ г. Азова «Служба городского кладбища».
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

5) Достижение задачи «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 10 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 4 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- закупки включены в план-график;
- заключено 4 муниципальных контракта на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Азова Ростовской области.
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 72 632,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 72 632,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 37 207,3 тыс. рублей или 51,23 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15 217,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 217,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 9 542,5 тыс. рублей или 62,71 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4 559,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 559,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 652,5 тыс. рублей или 58,18 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 10,3 тыс. рублей или 65,61 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 2 контрольные точки, которые выполнены в установленный срок:
- заключено дополнительное соглашение от 30.06.2025 № 3 к соглашению от «26» июля 2022 г. № 1 о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора;
- произведено финансирование дополнительного соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора.
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