

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации 
муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»
по итогам 9 месяцев 2025 года

	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 24.10.2017 № 2503. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5 787,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24 352,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 071,4 тыс. рублей или 8,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 24 352,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 071,4 тыс. рублей или 8,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» включает в себя следующие структурные элементы:
	Муниципальный проект – «Благоустройство территорий города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обустройство детских игровых площадок»;
Комплекс процессных мероприятий – «Территория детства города Азова».

В рамках муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»  
в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы. 
По итогам 9 месяцев 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Благоустройство территорий города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 787,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.
	В рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий города Азова» в 2025 году предусмотрено два мероприятие (результат), выполнение которых планируется до конца года:
	- реализовать мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов: «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, в районе пер. Выходного»;
	- реализовать мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках.
	Достижение задач муниципального проекта «Благоустройство территорий города Азова» оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1:
- заключен муниципальный контракт от 28.03.2025 № 5/2025 на благоустройство территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов в районе пер. Выходного со сроком выполнения работ до 30.10.2025.
с нарушением установленного срока – 2:
- закупки включены в план-график;
контрольные точки не достигнуты – 2:
- муниципальный контракт на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках не заключен, и поставка оборудования соответственно не произведена;
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено 08.08.2025. Так как закупка приостановлена по жалобе, то по решению УФАС отменены протоколы подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и продлен срок подачи заявок до 03.10.2025. Предварительная дата протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 08.10.2025. Предварительная дата заключения контракта – 20.10.2025.	
Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» предусмотрена муниципальной программой без финансового обеспечения.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» в 2025 году предусмотрено четыре мероприятия, два из которых выполнены, два  планируется выполнить до конца года.
В соответствии с распоряжением Администрации города Азова от 17.03.2025 № 40 «О проведении весеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений» реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты, в котором приняло участие 5500 человек и реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений, в котором приняло участие 1500 человек.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» оценивается на основании 16 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 10 контрольных точек, 2 из которых с нарушением срока.
Достигнуты в срок:
- оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты;
- собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий;
- состоялся весенний месячник чистоты;
- собран анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия;
- оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений;
- собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки;
- состоялся весенний День древонасаждений;
- собран анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия и направлен в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
С нарушением срока:
- оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты (по плану 01.09.2025, по факту 10.09.2025 - распоряжение Администрации города Азова от 10.09.2025 № 154 «О проведении осеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений»);
- собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий (по плану 01.09.2025, по факту 10.09.2025 - распоряжение Администрации города Азова от 10.09.2025 № 154 «О проведении осеннего месячника чистоты, общегородского субботника и Дня древонасаждений»)

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Территория детства города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 268,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2 071,4 тыс. рублей или 28,5 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Территория детства города Азова» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие, которое планируется выполнить до конца года – обустроить две детские игровые площадки.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Территория детства города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 2 контрольные точки, 1 из которых выполнена в срок, 1 с нарушением установленного срока:
Муниципальный контракт на обустройство двух детских игровых площадок заключен 25.09.2025.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Азова» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 296,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Азова» в 2025 году предусмотрено одно мероприятие по разработке документации для реализации проектов благоустройства общественных территорий города, которое планируется выполнить до конца года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Азова» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, которая выполнена ранее установленного срока:
- закупки включены в план-график;
[bookmark: _GoBack]- заключено два муниципальных контракта:
 от 26.09.2025 № 72 на разработку проектной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории «Площадь перед ГДК и Школой № 1», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, в границах площади Ленина»;
от 26.09.2025 № 73 на разработку сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории «Площадь перед ГДК и Школой № 1», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, в границах площади Ленина».
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. 
Нарушение сроков достижения контрольных точек не окажет влияния на выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
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