АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2012                                        № 809
Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы» по результатам за 2011 год
В соответствии с постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы», утвержденной распоряжением администрации города Азова от 11.02.2010 № 27, по результатам за 2011 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.
Мэр города






   С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                              Е.В. Медведева 

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

	Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 03.05.2012 № 809


Отчет 
о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы» по результатам за 2011 год
1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий 

долгосрочной целевой программы «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы» 

по состоянию на «01» января 2012 года

тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП)
	Уточненный план ассигнований на 2011 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств 

(по источникам финансирования)
	Причины  невыполнения  мероприятий
	Достигнутый эффект от реализации мероприятий

	
	
	Всего
	федеральный бюджет
	областной 

бюджет
	местный 

бюджет
	внебюджетные источники
	Всего
	федеральный бюджет
	областной 

бюджет
	местный 

бюджет
	внебюджетные источники
	Всего
	федеральный бюджет
	областной 

бюджет
	местный 

бюджет
	внебюджетные источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Всего по программе


	905,3
	
	
	799,5
	105,8
	19,8
	
	
	
	19,8
	19,8
	
	
	
	19,8
	
	
	

	1
	Строительство асфальтобетонного покрытия внутренней дороги  ветеранского кладбища
	243,3
	
	
	243,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Исполнено 
	-
	Повышен уровень транспортной и пешеходной доступности кладбища

	2
	Ограждение территории ветеранского кладбища
	556,2
	
	
	556,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Исполнено 
	-
	Повышено качество услуг по содержанию мест погребения и соблюдения санитарных норм на территории

	3
	Установка малых архитектурных форм (скамейки)
	19,8
	
	
	
	19,8
	19,8
	
	
	
	19,8
	19,8
	
	
	
	19,8
	Исполнено 
	-
	Повышено качество услуг по содержанию мест погребения

	4
	Посадка деревьев
	86,0
	
	
	
	86,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не исполнено
	Не наступил срок исполнения мероприятия
	


Целевые показатели программы

	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой

	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь построенной дороги
	м2
	200
	-
	-

	2
	Протяженность установленного ограждения
	м
	280
	-
	-

	3
	Количество установленных объектом малых архитектурных форм
	шт.
	-
	12
	-

	4
	Количество посаженных деревьев
	шт.
	-
	-
	12


2. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы» за 2011 год

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы», утвержденной распоряжением администрации города Азова от 11.02.2010 № 27 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обустройство ветеранского кладбища в городе Азове на 2010-2012 годы» (далее – Программа), в 2011 году составил 19,8 тыс. руб.

Исполнение расходов по Программе составило 19,8 тыс. руб. Процент выполнения мероприятий Программы составил 100 процентов.
3. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования) с указанием причин их неосвоения


В 2011 году освоены все средства, предусмотренные Программой.
4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий в 2011 году осуществлялось за счет средств МП «Ритуал» в сумме 19,8 тыс. руб.
5. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы


Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию Программы.
6. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показатели, установленные докладом о результатах и основных направлениях деятельности.

7. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий


В 2011 году Программа  осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:
1. Установка малых архитектурных форм (скамейки).

Произведена установка 12-ти  объектов малых архитектурных форм.

8. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Незавершенное строительство отсутствует.
9. Оценка эффективности реализации Программы и информация о степени достижения запланированных показателей Программы


Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.


Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.  


Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю Программы за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период (таблица № 1).

Таблица № 1

	Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)
	Единицы измерения
	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации
	Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации
	Степень достижения запланированных показателей Программы в 2011 году

	
	
	всего
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	всего
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	

	Площадь построенной дороги
	м2
	200
	200
	-
	-
	200
	200
	-
	-
	-

	Протяженность установленного ограждения
	м
	280
	280
	-
	-
	280
	280
	-
	-
	-

	Количество установленных объектом малых архитектурных форм
	шт.
	12
	-
	12
	-
	12
	-
	12
	
	100%

	Количество посаженных деревьев
	шт.
	12
	-
	-
	12
	-
	-
	-
	
	-

	Оценка эффективности Программы
	Выполнение показателей в 2011 году составило 100 процентов
	


Управляющий делами                                                                                                      В.А. Пшеничный

Верно

             И.о. начальника общего отдела                                                                                       Е.В. Медведева 
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