АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021                                         № 179
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И.

Глава Администрации 

города Азова     






                В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                              О.Ю. Натан

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 26.02.2021 № 179



Отчет 
о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» по результатам за 2020 год 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова и повышения скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- отремонтировано 1,8 км автомобильной дороги по ул. Московской в городе Азове Ростовской области (II-й этап);

- капитально отремонтировано 2,92 км сети автомобильных дорог: Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе ПК 0+00 - 7+50) (Кагальницкое шоссе).

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократилась по сравнению с запланированным на 2020 год показателем – на 8,9 % и составила 38,7 %.
2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» предусмотрены 3 контрольных события и реализация 3 основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – обеспечено содержание внутригородских автомобильных дорог и тротуаров и отремонтировано 1,8 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров.

В зимний период дорожными службами выполнялись уборка и вывоз снега с проезжей части дорог, предотвращение скользкости и обледенения. С наступлением благоприятных погодных условий проводились мероприятия по устранению вновь образовавшейся ямочности на автодорогах с асфальтобетонным покрытием (8,2 тыс. м2), проведено грейдирование более 67,2 тыс. м2 дорог без твердого покрытия. В целях организации безопасности дорожного движения выполнены работы по содержанию 16-ти светофорных объектов (в содержание входит ремонт и оплата потребленной электроэнергии), по ремонту 1-го светофорного объекта (пересечение улицы Кондаурова и пр. З. Космодемьянской), производились работы по нанесению термопластиком горизонтальной и вертикальной разметки пешеходных переходов площадью 8 357 кв. м и осевых линий площадью 3 994 кв. м. В период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года произведена замена и установка 205 дорожных знаков.
Отремонтировано 1,8 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров по ул. Московской (II-й этап). Запланированный ремонт автомобильных дорог в 2020 году выполнен в полном объеме. 

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров - капитально отремонтировано 2,92 км сети автомобильных дорог: Кагальницкое шоссе, улица Кооперативная, улица Промышленная в городе Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе). Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров, съездов к частным домовладениям, установка недостающих дорожных знаков, нанесение горизонтальной и вертикальной разметки. Капитально отремонтировано 38,120 тыс. м2 дорожной одежды, более 6,348 тыс. м2 тротуаров, установлено 51 дорожный знак. Запланированный капитальный ремонт автомобильных дорог в 2020 году выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. Предпроектные и проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры – не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство воздушной линии сетей наружного освещения по ул. Дружбы в г. Азове Ростовской области.
В рамках подпрограммы «Социальный маршрут «Хутор Задонье» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье – мероприятие не выполнено. 
Основное мероприятие 2.2. Мониторинг мнения потребителей качеством транспортного обслуживания на маршруте – мероприятие не выполнено.
Сведения о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году повлияли следующие факторы:

В связи с истечением срока действия договора на осуществление пассажирских перевозок водным транспортом по городскому маршруту «Город Азов - ул. Х. Задонье» ООО «БОРА» с 01.01.2020 по 31.12.2020 года пассажирские перевозки не осуществлялись и соответственно субсидия Администрацией города Азова не предоставлялась.
В настоящее время отсутствует нормативно-правовое регулирование организации пассажирских перевозок на внутригородских муниципальных маршрутах водным транспортом в акваториях международных морских портов, что безусловно не позволяет Администрации города Азова организовать транспортное обслуживание на маршруте «г. Азов – ул. х. Задонье» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В целях исполнения Администрацией города Азова полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проведены три открытых конкурса на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом на городских маршрутах г.Азова на 2020-2021 годы. Конкурсы признаны не состоявшимися, так как не было подано ни одной заявки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 340 578,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 140 444,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 132 050,6 тыс. рублей;

бюджета города – 68 083,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 340 578,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 140 444,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 132 050,6 тыс. рублей;

бюджета города – 68 083,1 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью 340 578,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 140 444,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 132 050,6 тыс. рублей;

бюджета города – 68 083,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 230 928,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 85 186,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 80 692,9 тыс. рублей;

бюджета города – 65 049,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 109 649,6 тыс. рублей, в том числе:

по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» в сумме 109 149,6 тыс. рублей, из них:

1 500,0 тыс. рублей – неисполнение в связи с расторжением муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации на строительство воздушной линии сетей наружного освещения по ул. Дружбы в г. Азове Ростовской области, так как подрядчиком не были исполнены контрактные обязательства в части разработки проекта планировки территории земельного участка, что послужило причиной отказа в проведении государственной экспертизы проекта;

1 096,7 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;
23 730,4 тыс. рублей – экономия исходя из фактически выполненных объемов работ;
82 822,5 тыс. рублей – неисполнение подрядчиком своих обязательств.
по подпрограмме «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в сумме 500,0 тыс. рублей – отсутствие договора на предоставление субсидии.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы на 2020 год предусмотрено 7 показателей, по 4 показателям плановые значения достигнуты, по 3 показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель 1. «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного» – 38,7 процента при плановом показателе – 47,6;

Показатель 2. «смертность от дорожно-транспортных происшествий» - 4 погибших на 100 тыс. населения при плановом показателе - 4;

Показатель 1.2. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 2,92 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.3. «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 1,8 км, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1. «количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье» плановое значение показателя – 5000 человек, фактическое значение показателя – 0 человек. 
Показатель 2.2. «стоимость проезда одного пассажира» – плановое значение показателя - 18 рублей, фактическое значение показателя – 0.
Показатель 2.3. «удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте» - плановое значение показателя - 100,0 процентов, фактическое значение показателя – 0.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 и № 4.
6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы
	№ п/п
	Показатель муниципальной программы
	Ед. измерения
	Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп)
	Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп)
	Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Показатель 1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент
	47,6
	38,7
	1,0

	2
	Показатель 2.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 тыс. населения
	4
	4
	1,0

	3
	Показатель 1.2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	2,92
	2,92
	1,0

	4
	Показатель 1.3.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	1,8
	1,8
	1,0

	5
	Показатель 2.1.

Количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье
	человек
	5000
	0
	0

	6
	Показатель 2.2.

Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	18,00
	0
	0

	7
	Показатель 2.3.

Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте
	процент
	100,0
	0
	0


Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 4 / 7 = 0,57
Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
6.2. Степень реализации основных мероприятий (мероприятий), предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРом(СРм) = Мв / М = 2 / 5 = 0,4 
где: 

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Так как степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 2 / 4 = 0,5,
где: 

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп = 230 928,5 тыс. рублей / 340 578,1 тыс. рублей = 0,68
где: 

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 0,5 / 0,68 = 0,74
где:
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Э

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
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СР

– степень реализации всех мероприятий программы;
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СС

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается низкой, так как значение Эис составляет менее 0,75.

6.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х0,5 + СРом х 0,3 + Эисх 0,2 = 0,57 х 0,5 + 0,4 х 0,3 + 0,74 х 0,2 = 0,553
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, так как УРпр составляет менее 0,75. 

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно приложениям №№ 5 - 9.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 24 827,1 тыс. рублей, в том числе: 23 730,4 тыс. рублей в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ и 1 096,7 тыс. рублей в результате проведения закупок.

При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

В 2020 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2020 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

администрации                                                                                   И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                 О.Ю. Натан

	Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год


Сведения
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной   инфраструктуры города Азова»
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»

(Сеник Сергей Владимирович)


	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме
	содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме


	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы: 

обеспечить содержание внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, отремонтировать 1,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	содержать не менее 156,6 км внутригородских, отремонтировать 1,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
	обеспечено содержание 156,6 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, отремонтировано 1,8 км автомобильной дороги по ул. Московской в городе Азове Ростовской области (II-й этап)
	-

	1.2
	Основное мероприятие 1.2. 

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»

(Директор - Сеник Сергей Владимирович)
	31.12.2020
	01.01.2020
	14.12.2020
	капитально отремонтировать 2,92 км автомобильных дорог и тротуаров
	капитально отремонтировано 2,92 км автомобильных дорог и тротуаров 
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы: 

капитально отремонтировать сеть автомобильных дорог: 
- Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе ПК 0+00 - 7+50);
- Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе)
	Х
	31.12.2020
	Х
	14.12.2020
	капитально отремонтировать 2,92 км автомобильных дорог и тротуаров
	капитально отремонтировано 2,92 км сети автомобильных дорог:
- Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе ПК 0+00 - 7+50);

- Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе)
	-

	1.3
	Основное мероприятие 1.4.

Предпроектные и проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»

(Директор - Сеник Сергей Владимирович)


	31.12.2020
	01.01.2020
	-
	обеспечение проектной документацией работ по  строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров
	не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство воздушной линии сетей наружного освещения по ул. Дружбы в г. Азове Ростовской области
	На предварительном этапе подрядчиком не были исполнены контрактные обязательства в части разработки проекта планировки территории земельного участка, что послужило причиной отказа в проведении экспертизы проекта в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Проектно-сметная документация без положительного заключения государственной экспертизы не подлежит приемке заказчиком


	
	Контрольное событие муниципальной программы: 

получение положительного заключения Госэкспертизы
	
	31.12.2020
	Х
	-
	обеспечить проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров


	отсутствие сметной документации на проектные и изыскательские работы на строительство воздушной линии сетей наружного освещения по ул. Дружбы в г. Азове Ростовской области
	

	2.
	Подпрограмма 2. Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 
	Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Администрация города Азова (Главный специалист по транспорту администрации г. Азова -Скрябин Сергей Владимирович)
	31.12.2020
	-
	-
	обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения
	Перевозки на линии Хутор Задонье не осуществлялись
	В связи с истечением срока действия договора на осуществление пассажирских перевозок водным транспортом по городскому маршруту «Город Азов - ул. Х. Задонье» между Администраций города Азова и ООО «БОРА» с 01.01.2020 по 31.12.2020 года пассажирские перевозки не осуществлялись и соответственно субсидия Администрацией города Азова не предоставлялась


	
	Контрольное событие муниципальной программы: перевезти не менее 5000 пассажиров на линии хутор Задонье
	
	31.12.2020
	Х
	-
	перевезти не менее 5000 пассажиров на линии хутор Задонье
	
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.2.

Мониторинг мнения потребителей качеством транспортного обслуживания на маршруте
	Администрация города Азова (Главный специалист по транспорту администрации г. Азова -Скрябин Сергей Владимирович)
	31.12.2020
	-
	-
	выявление достоинств или недостатков транспортным обслуживанием на маршруте
	Перевозки на линии Хутор Задонье не осуществлялись
	В связи с истечением срока действия договора на осуществление пассажирских перевозок водным транспортом по городскому маршруту «Город Азов - ул. Х. Задонье» между Администраций города Азова и ООО «БОРА» с 01.01.2020 по 31.12.2020 года пассажирские перевозки не осуществлялись и соответственно субсидия Администрацией города Азова не предоставлялась


	
	Контрольное событие программы: 
проведение анкетирования потребителей услуг в целях выявления достоинств или недостатков транспортным обслуживанием на маршруте
	
	31.12.2020
	Х
	-
	-
	
	


	Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год


Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2020 г.
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),

	
	
	муниципальной программой 
	сводной бюджетной росписью
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	Муниципальная программа   
Развитие транспортной системы в городе Азове   
	Всего
	340 578,1
	340 578,1
	230 928,5

	
	областной бюджет
	132 050,6
	132 050,6
	80 692,9

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	140 444,4
	140 444,4
	85 186,4

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	140 444,4
	140 444,4
	85 186,4

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	68 083,1
	68 083,1
	65 049,2

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1.
Развитие транспортной инфраструктуры города Азова
	Всего
	340 078,1
	340 078,1
	230 928,5

	
	областной бюджет
	132 050,6
	132 050,6
	80 692,9

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	140 444,4
	140 444,4
	85 186,4

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	140 444,4
	140 444,4
	85 186,4

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	67 583,1
	67 583,1
	65 049,2

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 1.1.
Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Всего
	108 167,7
	108 167,7
	99 837,2

	
	областной бюджет
	21 739,6
	21 739,6
	17 756,1

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	21 959,2
	21 959,2
	17 935,5

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	21 959,2
	21 959,2
	17 935,5

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	64 468,9
	64 468,9
	64 145,6

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Всего
	230 410,4
	230 410,4
	131 091,3

	
	областной бюджет
	110 311,0
	110 311,0
	62 936,8

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	118 485,2
	118 485,2
	67 250,9

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	118 485,2
	118 485,2
	67 250,9

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	1 614,2
	1 614,2
	903,6

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 1.3.
Предпроектные и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	Всего
	1 500,0
	1 500,0
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	1 500,0
	1 500,0
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 2.
Социальный маршрут «Хутор Задонье»
	Всего
	500,0
	500,0
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	500,0
	500,0
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 2.1. 
Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
	Всего
	500,0
	500,0
	-

	
	областной бюджет
	-
	
	

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	500,0
	500,0
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 2.2.

Мониторинг мнения потребителей качеством транспортного обслуживания на маршруте
	Всего
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в областной бюджет, 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	 - федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	-
	-
	-

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-


	Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год


Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  

(при наличии)

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»

	1.
	Показатель 1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	процент
	47,9
	47,6
	38,7
	сокращение значения показателя на 8,9 процента связано с проведением капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 2,92 км и ремонта автомобильных дорог и тротуаров протяженностью 1,8 км

	2.
	Показатель 2.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 тыс. населения
	4
	4
	4
	-

	Подпрограмма1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	3.
	Показатель 1.1

Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	156,6
	-
	-
	Исключение показателя из программы с 2020 года

	4.
	Показатель 1.2

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0,744
	2,92
	2,92
	-

	5.
	Показатель 1.3.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	14,5964
	1,8
	1,8
	-

	Подпрограмма 2. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	6.
	Показатель 2.1.

Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	65374
	5000
	-
	В связи с истечением срока действия договора на осуществление пассажирских перевозок водным транспортом по городскому маршруту «Город Азов - ул. Х. Задонье» между Администрацией города Азова и ООО «БОРА» с 01.01.2020 по 31.12.2020 года пассажирские перевозки не осуществлялись и соответственно субсидия Администрацией города Азова не предоставлялась

	7.
	Показатель 2.2.

Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	15
	18
	-
	

	8.
	Показатель 2.3


Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте
	процент
	100
	100,0
	-
	


	Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год


Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»
	№ п/п
	Показатель   
 (индикатор)    
 (наименование)
	Единица

измерения
	Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,   
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя (индикатора) на конец отчетного года    
   (при наличии)

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

	1.
	Показатель 1.1.

Протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	156,6
	-
	-
	Исключение показателя из программы с 2020 года 

	2.
	Показатель 1.2

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	0,744
	2,92
	2,92
	-

	3.
	Показатель 1.3.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	Управление ЖКХ г. Азова
	14,5964
	1,8
	1,8
	-

	Подпрограмма 2. «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

	4.
	Показатель 2.1.

Количество перевезенных пассажиров на линии Хутор Задонье
	человек
	Администрация города Азова
	65374
	5000
	-
	В связи с истечением срока действия договора на осуществление пассажирских перевозок водным транспортом по городскому маршруту «Город Азов - ул. Х. Задонье» между Администрацией города Азова и ООО «БОРА» с 01.01.2020 по 31.12.2020 года пассажирские перевозки не осуществлялись и соответственно субсидия Администрацией города Азова не предоставлялась

	5.
	Показатель 2.2.

Стоимость проезда одного пассажира
	руб.
	Администрация города Азова
	15
	18
	-
	

	6.
	Показатель 2.3


Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте
	процент
	Администрация города Азова
	100,0
	100,0
	-
	


	Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год


Информация 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведения 
закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 году

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

	Ожидаемый результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии (тыс. рублей)


				всего

	в том числе в результате проведения закупок



	1.

2.

3.

4.

5.

Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»
Х

Х

24 827,1
1 096,7
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

Х

Х

24 827,1
1 096,7
Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме

обеспечено содержание 156,6 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, отремонтировано 1,8 км автомобильной дороги по ул. Московской в городе Азове Ростовской области (II-й этап)
8 330,5
220,7
Основное мероприятие 1. 2

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          

капитально отремонтировать 2,92 км автомобильных дорог

капитально отремонтировано 2,92 км сети автомобильных дорог:
- Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе ПК 0+00 - 7+50);

- Кагальницкого шоссе, улицы Кооперативная, улицы Промышленная в г. Азове Ростовской области (Кагальницкое шоссе)
16 496,6
876,0
Основное мероприятие 1.3.

Предпроектные и проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

-
-
-

-

Подпрограмма 2.
Социальный маршрут «Хутор Задонье»

Х

Х

-
-

Основное мероприятие 2.1 Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье
-
-
-
-



	


Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год
Информация 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году 

	
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов 

	№ п/п
	
	
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета города Азова

	
	
	областной бюджет
	Бюджет города Азова
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1
	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	99,0


	1,0


	17 756,1
	99,0
	179,4
	1,0

	1.2
	Основное мероприятие 1. 2

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров          


	99,0


	1,0


	62 936,8
	99,0


	635,8
	1,0


	Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год


Информация 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2020 году 

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов областного бюджета
	Объем фактических расходов местного бюджета

	
	областной бюджет
	местный бюджет
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) 

	Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
	99,0


	1,0


	17 756,1
	99,0
	179,4
	1,0

	Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) 

	Основное мероприятие 1.2

Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров      


	99,0


	1,0


	62 936,8
	99,0


	635,8
	1,0


	Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2019 год


Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1.
	2.
	3.
	4.

	Всего, в том числе:
	4
	2
	0,5

	 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) 
	4
	2
	Х

	 - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий 
	-
	-
	Х

	 - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	-
	-
	Х


	Приложение № 9

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2459, по результатам за 2020 год


Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1.
	2.
	3.
	4.

	Всего, в том числе:
	4
	2
	0,5

	 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) 
	4
	2
	Х

	 - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий 
	-
	-
	Х

	 - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	-
	-
	Х
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