АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021                                           № 257
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Азова.

Глава Администрации

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин
Верно
Начальник общего отдела                                                             О.Ю. Натан
Постановление вносит

отдел по строительству и архитектуре 

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 18.03.2021 № 257
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Азова 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475, за 2020 год 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2475 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
1. В целях развития перспективных территорий для жилищного строительства выполнены мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в юго-западной части города Азова для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними (далее – многодетные семьи), разработаны сметные расчеты стоимости проектных и изыскательских работ, получены заключения по оценке достоверности определения сметной стоимости на разработку проектов подводящих сетей инженерно-транспортного обеспечения для включения в государственные программы Ростовской области бюджетных средств на обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей;
2. Введено в эксплуатацию 69,626 тыс. кв. метров жилья;

3. Введен в эксплуатацию завершенный строительством 1 проблемный объект – многоквартирный жилой дом, оказана помощь в получении выплат компенсаций 18 пострадавшим участникам долевого строительства;

4. Оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет бюджетных средств 6 молодым семьям и одному лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий 
и сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено.
В рамках основного мероприятия в План развития перспективных территорий для жилищного строительства в городе Азове до 2030 года включено 73 земельных участков, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. По всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой, разработана и утверждена документация по планировке и межеванию 8 территорий. Разработана и пройдена экспертиза документации для строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, газификации и подъездной автомобильной дороги для многодетных семей в юго-западной части города Азова.

Основное мероприятие 1.2 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ» выполнено. 
В рамках мероприятия и в соответствии с дополнительным соглашением от 17.04.2020 № 1 к соглашению о предоставлении в 2020 году из областного бюджета субсидии на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области от 23.01.2020 № 26, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, согласно муниципальному контракту выполнены работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в полном объеме на сумму 220,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» выполнено. 
В рамках мероприятия в 2020 году проведена работа по приведению Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в соответствие с действующим законодательством. Решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 98 изменения по координатному описанию границ территориальных зон в Правилах землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» утверждены. 
Основное мероприятие 1.4 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено.
В рамках мероприятия в 2020 году приведены в соответствие с актуальными изменениями федерального законодательства основные процедуры в градостроительной сфере деятельности, продолжался мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при подключении объектов к сетям инженерной инфраструктуры. 
В результате оптимизации срок и количество процедур, необходимых для подключения строящихся (реконструируемых) объектов к инженерной инфраструктуре, сокращен до 10 рабочих дней и сводится к одной административной процедуре, что позволило снизить риски предпринимательской деятельности в сфере строительства. 
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья, сокращено с 10 до 9 единиц.

Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства сокращен до 42 дней. Обеспечена возможность направления заявки на получение услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронном виде. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство до 5 рабочих дней. Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг составляет 50,0 процента, в МФЦ – 15,0 процента. 
По подпрограмме 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки. 

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» выполнено.
В рамках основного мероприятия предприятиями и организациями всех форм собственности построено 69,626 тыс. кв. метров площади жилья, из которых 63,018 тыс. кв. метров – индивидуальное жилищное строительство (581 индивидуальный жилой дом), и 6,608 тыс. кв. метров – многоквартирное жилищное строительство (5 многоквартирных жилых домов). 
Осуществлялось строительство в 2020 году и продолжаются в 2021 году строительно-монтажные работы на 10 объектах многоквартирного жилищного строительства. 
Основное мероприятие 2.2 «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» выполнено. 
В рамках мероприятия оказана поддержка 460 участникам долевого строительства 12 проблемных объектов – многоквартирных домов города; введен в эксплуатацию завершенный строительством 1 проблемный объект – многоквартирный жилой дом; оказана помощь в получении выплат компенсаций 18 пострадавшим участникам долевого строительства; в отношении 2 застройщиков 4 проблемных объектов открыта процедура банкротства; застройщику 1 проблемного объекта продлены разрешение на строительство и договор аренды земельного участка до 31.12.2021, строительство объекта ведется.
Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области все объекты включены в Единый реестр проблемных объектов, подано ходатайство об обеспечении Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» (далее – Фонд) защиты прав граждан-участников долевого строительства проблемных объектов города Азова. 
Осуществляется еженедельный мониторинг строящихся жилых объектов с выездом на объекты, межведомственное взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями и застройщиками по вопросам поддержки пострадавших участников долевого строительства, проводятся регулярные собрания с участниками долевого строительства.

По подпрограмме 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки. 
В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 5 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» выполнено. 
В рамках мероприятия и в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 17.01.2020, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, в пофамильный список молодых семей, имеющих право на получение в 2020 году социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений с привлечением собственных (заемных) средств, средств материнского капитала в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, включено 6 молодых семей г. Азова. Все молодые семьи – получатели социальных выплат реализовали свидетельства установленным порядком в полном объеме, ранее запланированного срока. 
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено не в полном объеме.
В рамках мероприятия и в соответствии с дополнительным соглашением от 11.12.2020 № 3 к соглашению о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот от 17.01.2020 № 44-ДС, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, в пофамильный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения в 2020 году (далее – дети-сироты), включено 16 человек, из них обеспечен жильем – 1 человек (по результату торгов заключен 1 муниципальный контракт). 
Причинами выполнения мероприятия не в полном объеме явились несостоявшиеся торги по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот в связи с отсутствием организаций-застройщиков и собственников жилья, желающих участвовать в торгах ввиду недостаточности средств, выделенных из областного бюджета на реализацию полномочий по обеспечению жильем граждан данной категории. Минимальная стоимость благоустроенной однокомнатной квартиры в г. Азове общей площадью 25 кв. метров составляет 1700,0 тыс. рублей, при этом объем бюджетных средств, предусмотренных соглашением на закупку одного жилого помещения общей площадью не менее 25 кв. метров, составляет 1080,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них: достигнуто в установленные сроки – 3, достигнуто с превышением срока – 1, не достигнуто – 1.

Причинами выполнения не в полном объеме контрольного события 3.2.2 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в текущем году» явились несостоявшиеся торги по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот ввиду недостаточности средств, выделенных из областного бюджета на реализацию полномочий по обеспечению жильем детей-сирот в 2020 году. 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к Отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

установленные законодательством ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции (covid-19), повлиявшие на темпы многоквартирного жилищного строительства;
расположение большей части города Азова на территории объектов культурного (археологического) наследия регионального значения, что требует значительных временных и финансовых затрат застройщиков на проведение археологических раскопок для получения от Министерства культуры Ростовской области заключения и разрешения на строительство;
дефицит земельных участков для жилищного строительства, находящихся в непосредственной близости от инженерных коммуникаций;
несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений для детей-сирот;

экономия бюджетных средств по результату торгов на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов»;

экономия бюджетных средств по результату реализации молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

1. Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 24402,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 4302,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 18378,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1721,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.
2. План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 26.12.2019 № 25 « О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью – 24402,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета – 4302,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 18378,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 1721,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 рублей.
3. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8764,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета – 4302,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 2740,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Азова – 1721,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 рублей.
4. Остаток бюджетных ассигнований составил 15638,0 тыс. рублей, из них:

4.1. Экономия средств областного бюджета по факту выполненных работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» по основному мероприятию 1.2 – 0,1 тыс. рублей;

4.2. Экономия средств федерального бюджета по факту реализации молодыми  семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий по основному мероприятию 3.1 – 0,3 тыс. рублей;
4.3. Экономия средств областного бюджета по факту реализации молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий по основному мероприятию 3.1 –             0,1 тыс. рублей;
4.4. Неосвоение средств областного бюджета по причине не состоявшихся торгов по закупке жилых помещений для детей-сирот в связи с недостаточностью средств, выделенных из областного бюджета на эти цели, по основному мероприятию 3.2 – 15637,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, из которых фактические значения превышают плановые – 6, фактические значения соответствуют плановым – 2, плановые значения не достигнуты – 5.
Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»: плановое значение – 55,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 1.1.
Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 111,0 процента, фактическое значение – 115,6 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в городе Азове.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)»: плановое значение – 2,94 лет, фактическое значение – 1,93 лет. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1 (для расчета коэффициента доступности жилья использованы данные о среднедушевых доходах и стоимости 1 кв. метра жилья по г. Азову, установленные постановлениями Правительства Ростовской области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на 1, 2, 3 кварталы 2020 года для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ).
Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с реализацией молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальных выплат в 2020 году в полном объеме, ранее запланированного срока.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение – 55,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1.
Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 9 единиц, фактическое значение – 9 единиц. 

Показатель 2.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 60,2 тыс. кв. метров, фактическое значение – 69,626 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья.

Показатель 2.2 «Доля индустриального жилищного строительства»: плановое значение – 19,6 процента, фактическое значение – 9,49 процента. Фактическое значение показателя ниже планового по причине увеличения объемов ввода жилья индивидуального жилищного строительства и введения ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции (covid-19), повлиявших на темпы многоквартирного жилищного строительства, повлекшие за собой необходимость продления разрешений на строительство объектов многоквартирного жилья.
Показатель 3.1 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 6 семей, фактическое значение – 6 семей.

Показатель 3.2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 16 человек, фактическое значение – 1 человек. Фактическое значение показателя ниже планового по причине не состоявшихся торгов по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот.

Показатель 3.3 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» (справочный): плановое значение – 14 человек, фактическое значение – 29 человек. Фактическое значение показателя ниже планового по причине не состоявшихся торгов по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот.
Показатель 3.4 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 53,3 процента, фактическое значение – 0,03 процента. Фактическое значение показателя ниже планового по причине не состоявшихся торгов по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот.

Показатель 3.5 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: плановое значение – 0,4 тыс. кв. метров, фактическое значение – 0,026 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя ниже планового по причине не состоявшихся торгов по закупке 15 жилых помещений для детей-сирот.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения показателя 1    – 1,27;
степень достижения показателя 2    – 1,04;
степень достижения показателя 3    – 1,52;
степень достижения показателя 4    – 1,25;
степень достижения показателя 1.1 – 1,27;
степень достижения показателя 1.2 – 1,00;
степень достижения показателя 2.1 – 1,15;
степень достижения показателя 2.2 – 0,48;
степень достижения показателя 3.1 – 1,00;
степень достижения показателя 3.2 – 0,06;
степень достижения показателя 3.3 – 0,48;
степень достижения показателя 3.4 – 0,03;
степень достижения показателя 3.5 – 0,07.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,61 (Сп= ИДп/ИЦп = 8/13 = 0,61), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий составляет 0,87 (СРом = Мв / М = 7 / 8 = 0,87), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий;
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,67 (СРм = Мв / М = 2/3 = 0,67);
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям и составляет 1,0 (ССуз = Зф / Зп = 8764,2 / 8764,2 тыс. рублей = 1,0). При расчете степени показателя запланированному уровню доходов сумма 15638,0 тыс. рублей (24402,2-8764,2) не освоена и не участвовала в реализации программы;
3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет. 
Эффективность использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы  –  0.67  (Эис = СРм / ССуз = 0,67 / 1,0 = 0,67),  в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой. 
Уровень реализации муниципальной программы в целом –  0,7          (УРпр = Сп*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2 = 0,61*0,5 + 0,87*0,3 + 0,67*0,2 = 0,7), в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы признается низким.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составила 0,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,1 тыс. рублей. 
Условия софинансирования расходных обязательств города Азова при реализации основных мероприятий муниципальной программы соблюдены.
Доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в рамках муниципальной программы нет.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2020 году приведена в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав государственной программы Ростовской области, по направлениям расходования средств в 2020 году приведена в приложении № 6 к отчету о реализации муниципальной программы.
Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме в 2020 году приведена в приложении № 7 к отчету о реализации муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2020 году, приведена в приложении № 8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2021 года.

В отчетном году мероприятия по реализации муниципальной программы осуществлялись без отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы, за исключением основного мероприятия 3.2 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», выполненного не в полном объеме по причине не состоявшихся торгов на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот в связи с недостаточностью средств, выделенных из областного бюджета на реализацию полномочий по обеспечению жильем данной категории граждан. 
Обеспечение жильем 15 детей-сирот, не обеспеченных в 2020 году, перенесено на 2021 год в соответствии с соглашением о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 26.01.2021 № 44-ДС, заключенным с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, которым предусмотрено перечисление субвенций на счет Администрации города Азова на реализацию полномочий по обеспечению жильем граждан данной категории в сумме 24700,50 тыс. рублей, на приобретение одного благоустроенного жилого помещения общей площадью не менее 33 кв. метров – 1646,7 тыс. рублей. 
Риски неисполнения: согласно проведенному мониторингу рынка жилья по состоянию на 01.01.2021 минимальная стоимость одного благоустроенного жилого помещения общей площадью не менее 33 кв. метров в городе Азове составляет 2000,0 тыс. рублей.
Вопрос обеспечения жильем детей-сирот в 2021 году планируется решить путем заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах по улице Московской, 269 (24 квартиры), пер. Ст. Разина, 15-а/пр. Объездному, 14-а (15 квартир) и бульвару Роз, 5 (16 квартир), составлена соответствующая дорожная карта, ведутся необходимые согласования с застройщиками. 
Для обеспечения жильем детей-сирот в последующие годы планируется использовать земельный участок под многоквартирную застройку, находящийся в юго-восточном жилом микрорайоне города. Проводится постоянный мониторинг рынка жилья города по поиску продавцов жилья для детей-сирот, осуществляется межведомственное взаимодействие с руководителями ведущих агентств недвижимости и организациями-застройщиками жилищного строительства города.
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год
Сведения 
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы за 2020 год
	№ 
 п/п
	Номер и наименование основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове
	главный архитектор
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Основное мероприятие 1.1.       Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства 
	главный архитектор
	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства
	в План развития перспек тивных территорий для жилищного строительст ва в г. Азове до 2030 г. включено 73 земельных участка, на которых планируется, ведется или завершается жилищное строительство. 
По всем территориям разработаны планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой
	-

	3
	Контрольное событие 1.1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется  или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых Администрацией города Азова разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой

	главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е.
	30.12.2020
	Х
	30.12.2020
	разработка проектов планировки и межевания территорий
	разработаны планы освоения и обеспечения территорий инженерной инфраструктурой
	-

	4
	Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и  застройки в части подготовки сведений по координатному  описанию границ населенных   пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии   с Градостроительным кодексом РФ
	главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е.
	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в размере 220,1 тыс. рублей
	заключены соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО и муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в размере 220,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме
	-

	5
	Контрольное событие 1.2.1. 
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений   о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
	главный архитектор, директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е.
	30.12.2020
	Х
	30.12.2020
	карты (планы) границ муниципального образования «Город Азов»
	внесены изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений      о границах территориальных зон      в соответствии с Градостроительным кодексом РФ

	-

	6
	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки  территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства
	главный архитектор
	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	разработка и утверждение документов территориального планирования и правил землепользования и застройки
	приведены в соответствие с действующим законодательством Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов», утверждено координатное описание территориальных зон решением Азовской городской Думы от 23.12.2020 № 98

	-

	7
	Контрольное событие 1.3.1. Разработка проектов планировки и межевания территорий
	главный архитектор
	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	разработка проектов планировки и межевания территорий
	разработана и утверждена документация по планировке и межеванию территорий

	-

	8
	Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	главный архитектор 
	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья
	приведены в соответствие с актуальными изменениями законодательства основные процедуры 
в градостроительной сфере деятельности 

	-

	9
	Контрольное событие 1.4.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья 
	главный архитектор 
	30.12.2020
	Х
	30.12.2020
	уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья
	количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья сокращено до 9 единиц (с учетом параллельного прохождения процедур)

	-

	10
	Подпрограмма 2. Стимулирование и развитие жилищного строительства

	главный архитектор
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Основное мероприятие 2.1. 
Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства


	главный архитектор
	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	количество лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение на отчетную дату, составляет 1,93 лет
	-

	12
	Контрольное событие 2.1.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию 
	главный архитектор
	30.12.2020
	Х
	30.12.2020
	ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 60,2 тыс. кв. метров
	введено в эксплуатацию  69,626 тыс. кв. метров общей площади жилья
	-

	13
	Основное мероприятие 2.2.  Поддержка пострадавших участников долевого строительства 
	главный архитектор
	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	ввод в эксплуатацию проблемных объектов, проблемных многоквартирных домов предоставление выплат компенсаций участникам долевого строительства проблемных объектов

	введен в эксплуатацию
1 проблемный объект; открыта процедура банкротства в отношении 
2 застройщиков 
4 объектов; ведется строительство одного объекта; произведены выплаты компенсаций

18 пострадавшим  участникам долевого строительства; все проблемные объекты включены в Единый реестр проблемных объектов
	-

	14
	Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
	главный архитектор, начальник экономического отдела Турик Л.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей  в Ростовской области
	главный архитектор, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А.
	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	улучшение жилищных условий молодых семей
	жилищные условия улучшили 100 процентов молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году

	-

	16
	Контрольное событие 3.1.1. Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	главный архитектор, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А.
	01.05.2020
	Х
	01.05.2020
	заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; выдача свидетельств  о праве на получение социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья 100 процентам молодых семей – получателей социальной выплаты в 2020 году 
	заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 17.01.2020; свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья выданы 100 процентам молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году
	-

	17
	Контрольное событие 3.1.2. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, реализовавших полученные свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

	главный архитектор, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А.
	30.12.2020
	Х
	30.12.2020
	приобретение молодыми семьями жилых помещений с использованием средств социальной выплаты; перечисление средств социальной выплаты установленным порядком
	100 процентов молодых семей – получателей социальных выплат в 2020 году реализовали полученные свидетельства, бюджетные средства перечислены установленным порядком
	-

	18
	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	главный архитектор, начальник экономического отдела Турик Л.А., 
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.

	30.12.2020
	01.01.2020
	30.12.2020
	решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	заключен 1 муниципальный контракты на приобретение жилого помещения для  ребенка-сироты, заключен договор найма специализированного жилого помещения с одним ребенком-сиротой
	реализовано не в полном объеме в связи  с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот 

	19
	Контрольное событие 3.2.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем в отчетном году
	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.
	30.12.2020
	Х
	01.03.2020
	заключение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области соглашения   о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот в 2020 году

	заключено соглашение о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот в 2020 году
	-

	20
	Контрольное событие 3.2.2. Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в текущем году
	главный архитектор, начальник экономического отдела Турик Л.А., 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Кикоть О.А., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.


	30.12.2020
	Х
	30.12.2020
	проведение торгов   на приобретение 16 жилых помещений для детей-сирот; заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот на сумму 16717,5 тыс. рублей
	по результату торгов заключен 
1 муниципальный контракт на приобретение жилого помещения 
для 1 ребенка-сироты на сумму 1080,0 тыс. рублей
	реализовано не в полном объеме в связи  с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот

	21
	Контрольное событие 3.2.3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их  числа, с которыми заключены договора найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем в текущем году 
	директор Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова Юхнов Н.Е., начальник Управления образования г. Азова Мирошниченко Е.Д.
	30.12.2020
	Х
	30.12.2020
	осуществление мероприятий по государственной регистрации жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность, включению их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и заключению с детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений


	одно приобретенное жилое помещение зарегистрировано  в ЕГРН, включено в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, договор найма специализированного жилого помещения с ребенком-сиротой заключен
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2020 год
	Наименование муниципальной программы, 
подпрограмм и основных мероприятий 

муниципальной программы
	Источники 
финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой 
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»   
	всего
	24402,2
	24402,2
	8764,2

	
	областной бюджет
	18378,4
	18378,4
	2740,7

	
	в том числе за счет средств:

	
	федерального бюджета
	4302,5
	4302,5
	4302,2

	
	местного бюджета
	1721,3
	1721,3
	1721,3

	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове
	всего
	220,1
	220,1
	220,0

	
	областной бюджет
	170,8
	170,8
	170,7

	
	в том числе за счет средств:

	
	федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	местного бюджета
	49,3
	49,3
	49,3

	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства
	всего
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ


	всего
	220,1
	220,1
	220,0

	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства


	всего
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров


	всего
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2. Стимулирование и развитие жилищного строительства
	всего
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:

	
	федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	местного бюджета
	0
	0
	0

	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства

	всего
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства

	всего
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
	всего
	24182,1
	24182,1
	8544,2

	
	областной бюджет
	18207,6
	18207,6
	2570,0

	
	в том числе за счет средств:

	
	федерального бюджета
	4302,5
	4302,5
	4302,2

	
	местного бюджета
	1672,0
	1672,0
	1672,0

	
	внебюджетных источников
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области


	всего
	7464,6
	7464,6
	7464,2

	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи​рованных жилых помещений


	всего
	16717,5
	16717,5
	1080,0


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2020 год
	№ п/п
	Номер и наименование показателей муниципальной программы
	Наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации г. Азова
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

	1
	Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное,
и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой


	главный архитектор, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова
	процентов
	50,0
	55,0
	70,0
	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 1.1

	2
	Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию 
	главный архитектор
	процентов
	110,0
	111,0
	115,6
	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья


	3
	Показатель 3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метров и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)
	главный архитектор
	лет
	2,95
	2,94
	1,93
	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1 
(для расчета коэффициента доступности жилья использованы данные о среднедушевых доходах и стоимости 1 кв. м жилья по г. Азову, установленные Правительством РО и министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО, на 1-3 кварталы 2020 г.)

	4
	Показатель 4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат
	главный архитектор
	процентов
	100,0
	80,0
	100,0
	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с реализацией права на получение социальной выплаты молодыми семьями в полном объеме, ранее запланированного срока

	Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове»

	5
	Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории
	главный архитектор, 
Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова
	процентов
	50,0
	55,0
	70,0
	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением доли земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

	6
	Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство отдельного (модельного) объекта, в том числе для стандартного жилья
	главный архитектор, Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова
	единиц
	10
	9
	9
	-

	Подпрограмма 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства»

	7
	Показатель 2.1. Объем ввода жилья 
в эксплуатацию
	главный архитектор
	тыс. кв. метров
	60,55
	60,2
	69,626
	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья 

	8
	Показатель 2.2. Доля индустриального жилищного строительства
	главный архитектор
	процентов
	28,0
	19,6
	9,49
	фактическое значение показателя меньше планового в связи с увеличением объемов ввода жилья индивидуального жилищного строительства и снижением темпов многоквартирного строительства в связи с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекцией (covid-19)

	Подпрограмма 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

	9
	Показатель 3.1. Количество молодых семей-претендентов на получение социальных выплат
	главный архитектор
	семей
	8
	6
	6
	-

	10
	Показатель 3.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем
	главный архитектор, экономический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление образования г. Азова
	человек
	8
	16
	1
	фактическое значение показателя меньше планового в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот

	11
	Показатель 3.3. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (справочный)

	главный архитектор, экономический отдел, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

Управление образования г. Азова
	человек
	12
	14
	29
	фактическое значение показателя меньше планового в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот

	12
	Показатель 3.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем


	главный архитектор, экономический отдел, 

Управление образования г. Азова,

Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова
	процентов
	40
	53,3
	0,03
	фактическое значение показателя меньше планового в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот

	13
	Показатель 3.5. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
	главный архитектор, экономический отдел, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

Управление образования г. Азова, 

Департамент имущественно-земельных отношений  г. Азова


	тыс. кв. метров 
	0,231
	0,4
	0,026
	фактическое значение показателя меньше планового в связи с тем, что не состоялись торги на приобретение 15 жилых помещений для детей-сирот


Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Информация 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2020 году
	№

п/п
	Наименования основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы, выполненных 
в полном объеме в 2020 году 
	Ожидаемый результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии (тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. в результате проведения закупок

	1
	Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»
	х
	х
	0,5
	0,1

	2
	Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове
	х
	х
	0,1
	0,1

	3
	Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
	выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон
	внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Азов» в части подготовки сведений о границах территориальных зон
	0,1
	0,1

	4
	Подпрограмма 3 «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	х
	х
	0,4
	0

	5
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем  молодых семей в Ростовской области
	реализация молодыми семьями полученных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2020 году  
	свидетельства о праве на получе ние социальной выплаты на улучшение жилищных условий  в 2020 году молодыми семьями реализованы в полном объеме  
	0,4
	0


Приложение № 5
к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Информация
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы 
	Установленный объем софинансирования расходов (процентов)
	Объем фактических расходов

	
	
	областной бюджет
	бюджет г. Азова
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета города Азова

	
	
	
	
	тыс. рублей
	процентов
	тыс. рублей
	процентов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»


	77,6
	22,4
	5962,9
	77,6
	1721,3
	22,4

	2
	Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территорий для жилищного и иного строительства в городе Азове»


	77,6
	22,4
	170,7
	77,6
	49,3
	22,4

	3
	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства


	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
	77,6
	22,4
	170,7
	77,6
	49,3
	22,4

	5
	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Основное мероприятие 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Подпрограмма 2 «Стимулирование и развитие жилищного строительства»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Подпрограмма 3. Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
	77,6
	22,4
	5792,2
	77,6
	1672,0
	22,4

	11
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей 

в Ростовской области
	77,6
	22,4
	5792,2
	77,6
	1672,0
	22,4

	12
	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение № 6
к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Информация
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав 
государственной программы Ростовской области, по направлениям расходования средств в 2020 году
	Наименование основных мероприятий муниципальной программы 

по направлениям расходования средств
	Установленный объем софинансирования расходов* (процентов)
	Объем фактических расходов областного бюджета
	Объем фактических расходов местного бюджета

	
	областной бюджет
	местный бюджет
	тыс. рублей
	процентов
	тыс. рублей
	процентов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Субсидии на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ

	Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
	77,6
	22,4
	170,7
	77,6
	49,3
	22,4

	2. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области
	77,6
	22,4
	5792,2
	77,6
	1672,0
	22,4

	3. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	-
	-
	-
	-
	-
	-


*в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»
Приложение № 7
к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова, 
безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме в 2020 году
	Наименование основных мероприятий, 

финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова, выполненных в полном объеме в 2020 году
	Количество основных мероприятий, запланированных 
к реализации в 2020 году
	Количество основных мероприятий, выполненных 
в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	8
	7
	0,87

	основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей 
	3
	2
	Х

	основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий
	0
	0
	Х

	иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	5
	5
	Х


Приложение № 8
к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2020 год

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, 
выполненных в полном объеме в 2020 году
	Наименование основных мероприятий,

финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2020 году
	Количество основных мероприятий, запланированных 
к реализации в 2020 году
	Количество основных мероприятий, выполненных 
в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	8
	7
	0,87

	основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) 
	3
	2
	Х

	основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий
	0
	0
	Х

	иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	5
	5
	Х


Управляющий делами 

администрации                                                                                                                                                     И.Н. Дзюба
Верно. Начальник общего отдела                                                                                                                     О.Ю. Натан
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