


Утверждаю:
 Заместитель главы администрации –
 начальник Управления ЖКХ города Азова


 А.Н. Рябоконт
 «___» _____ 2017 г.


«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
 по формированию современной городской среды по программе
 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г. Азове»
 в 2017 году.

№	Основные этапы	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.	Рабочие и совещательные органы по реализации проекта		
1.1.	Межведомственная комиссия		
	- разработка положения о комиссии	13.02.2017 – 17.03.2017	Правительство РО
	- утверждение положения о комиссии	20.03.2017 – 24.03.2017	
	- утверждение состава комиссии	20.03.2017 – 24.03.2017	
1.2.	Общественные комиссии		
	- разработка положения о комиссии	20.02.2017 – 26.02.2017	Администрация города Управление ЖКХ
	- утверждение положения о комиссии	27.02.2017 – 01.03.2017	
	- утверждение состава комиссии	27.02.2017 – 01.03.2017	
1.3.	Центр компетенций		
	- разработка положения о Центре	20.02.2017 – 01.03.2017	Правительство РО
	- утверждение положения о Центре	02.03.2017 – 06.03.2017	
1.4.	Конкурсные комиссии		
	- разработка положения о комиссии	20.03.2017 - 31.03.2017	Правительство РО Администрация города Управление ЖКХ
	- утверждение положения о комиссии	03.04.2017 – 07.04.2017	
	- утверждение состава комиссии	03.04.2017 – 07.04.2017	
1.5.	Проектные команды		
	- формирование состава	09.03.2017 -27.03.2017	Правительство РО

№	Основные этапы	Сроки реализации	Ответственные исполнители
			Администрация города Управление ЖКХ
2.	Порядок вовлечения заинтересованных лиц в реализацию проекта		
2.1.	Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы		Администрация города Управление ЖКХ Департамент ЖКХ
	- разработка проекта	20.02.2017 – 10.03.2017	
	- утверждение и публикация порядка	13.03.2017 – 27.03.2017	
2.2.	Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу		
	- разработка проекта	20.02.2017 – 10.03.2017	Администрация города Управление ЖКХ
	- утверждение и публикация порядка	13.03.2017 – 27.03.2017	
3.	Муниципальная программа		
	- разработка проекта	06.03.2017 – 24.03.2017	Администрация города Управление ЖКХ Департамент ЖКХ
	- опубликование проекта	24.03.2017 – 27.03.2017	
	- обсуждение проекта	27.03.2017 – 25.04.2017	
	- корректировка проекта с учетом обсуждения	26.04.2017 – 02.05.2017	
	- согласование проекта общественной комиссией	03.05.2017 – 04.05.2017	
	- утверждение и выпуск программы	05.05.2017 – 24.05.2017	
	- направление документов в министерство ЖКХ	25.05.2017 – 26.05.2017	
4.	Адресный перечень дворовых территорий		
4.1.	Предварительный отбор предложений		
	- прием предложений от заинтересованных лиц	01.03.2017 – 30.03.2017	Администрация города Управление ЖКХ Департамент ЖКХ
	- оценка предложения на предмет синхронизации	06.03.2017 – 31.03.2017	
	- ответы на предложения заинтересованных лиц	07.03.2017 – 01.04.2017	
4.2.	Квалификационный отбор предложений		
	- проведение общих собраний собственников	10.03.2017 – 10.04.2017	Администрация города Управление ЖКХ Департамент ЖКХ УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК собственники МКД
	- формирование и предоставление заявок	27.03.2017 – 12.04.2017	
	- комиссионное обследование дворовой территории	10.04.2017 – 14.04.2017	
	- разработка дизайн-проекта	23.03.2017 – 17.04.2017	
	- экспертиза дизайн-проекта	10.04.2017 – 19.04.2017	

№	Основные этапы	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	- проверка документов по критериям квалификационного отбора, в том числе на соответствие сметных расчетов нормативной стоимости	17.04.2017 – 20.04.2017	
	- формирование реестра дворовых территорий, прошедших квалификационный отбор	21.04.2017	
4.3.	Конкурсный отбор предложений		
	- оценка заявок конкурсной комиссией	24.04.2017 – 27.04.2017	Администрация города Управление ЖКХ Департамент ЖКХ
	- формирование адресного перечня дворовых территорий, прошедших конкурсный отбор	27.04.2017	
	- утверждение адресного перечня общественной комиссией	28.04.2017	
	- информирование заявителей о результатах конкурсного отбора	28.04.2017	
5.	Благоустройство объектов		
	- заключение соглашения между министерством ЖКХ и администрацией города	05.06.2017 – 09.06.2017	Правительство РО Администрация города Управление ЖКХ Департамент ЖКХ УО, ТСЖ, ЖСК, ЖК собственники МКД подрядные организации
	- перечисление средств администрации города	12.06.2017 – 16.06.2017	
	- перечисление средств Управлению ЖКХ администрации города	19.06.2017 – 23.06.2017	
	- определение управляющими организациями подрядных организаций и заключение договоров	26.06.2017 – 30.06.2017	
	- перечисление авансовых платежей в размере 30%	03.07.2017 – 07.07.2017	
	- выполнение работ подрядными организациями	03.07.2017 – 20.10.2017	
	- промежуточный контроль выполнения работ	24.07.2017 – 01.10.2017	
	- приемка выполненных работ	01.09.2017 – 30.10.2017	
	- оплата выполненных работ	30.10.2017 – 17.11.2017	
	- направление отчета в министерство ЖКХ	20.11.2017 – 24.11.2017	
	- опубликование отчета о реализации программы в СМИ	27.11.2017 – 01.12.2017	

Заместитель начальника Управления ЖКХ г. Азова



Н.И. Дрозд