Информация о ходе реализации национальных проектов на 29.12.2020г. (г. Азов)
	
	

	Наименование НП
	Общий объем выделенных средств, тыс. руб.
	Общий объем израсходованных средств,
тыс. руб.
	Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнители (ОМС, государственное или муниципальное учреждение) 
	Сроки реализации мероприятия (выполнение контракта, период выдачи субсидий, предоставление гранта и т.д.)

	1. Безопасные и качественные автомобильные дороги

«Дорожная сеть»


	274 428,7 
	166 977,2
	Мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров
(МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»)
	1. Согласно муниципальному контракту от 25.12.2019 № 4/2020 срок выполнения работ – с 01.04.2020 по 01.09.2020, срок оплаты - в течение 30 дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3, акта приемки выполненных работ по форме А-1.
По капитальному ремонту автомобильной дороги по Кагальницкому шоссе работы сданы 01.09.2020 на сумму 39 424,6 тыс. руб. Финансирование получено в полном объеме. Кассовый расход – 39 424,6 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет –19 659,9 тыс. руб.
Областной бюджет – 19 463,3 тыс. руб.
Бюджет города – 301,4 тыс. руб.
2. Муниципальным контрактом от 12.10.2020 № 22/2020 на выполнение работ предусмотрено 213 045,6 тыс.руб., в том числе:
в 2020 году -   174 326,2 тыс. руб.;   
в 2021 году – 38 719,4 тыс. руб.
срок выполнения работ:
- в 2020 году – 10.12.2020;
- в 2021 году – 31.10.2021.
Срок оплаты - в течение 30 дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3, акта приемки выполненных работ по форме А-1. Работы сданы Подрядчиком 14.12.2020 на сумму 91 666,7 тыс. руб. Финансирование получено в полном объеме. в том числе:
Федеральный бюджет – 47 591,0 тыс. руб.
Областной бюджет – 43 473,5 тыс. руб.
Бюджет города – 602,2 тыс. руб. В связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, а также невыполнением в полном объеме обязательств по муниципальному контракту Заказчиком ведется претензионная работа.

	
	
	
	Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров
(МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»)
	Срок выполнения работ согласно муниципальному контракту – с 01.04.2020 по 01.09.2020, срок оплаты - в течение 30 дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3, акта приемки выполненных работ по форме А-1
По ремонту автомобильной дороги по ул. Московской (II этап) работы сданы на сумму 35 885,9 тыс. руб. Финансирование получено в полном объеме. Кассовый расход – 35 885,9 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 17 935,5 тыс. руб.
Областной бюджет – 17 756,1 тыс. руб.
Бюджет города – 194,3 тыс. руб.

	2. Жилье и городская среда
«Формирование комфортной городской среды»
	45 811,7
	25 029,0
	Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий города Азова
(МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»)
	Муниципальный контракт заключен 27.04.2020 года. Срок выполнения работ с 27.04.2020 по 01.12.2020. Срок оплаты - в течение 30 дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3.
Работы сданы на сумму 25 029,0 тыс. руб.  Финансирование получено в полном объеме. Кассовый расход – 25 029,0 тыс.руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 24 359,4 тыс.руб.
Областной бюджет – 497,1 тыс.руб.
Бюджет города – 172,5 тыс.руб. В связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту Заказчиком ведется претензионная работа.

	3. Демография
	134 026,5
	133 286,1
	
	

	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

	73 395,3

	73 046,1
	Мероприятие № 1 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

(УСЗН администрации  г. Азова)

	01.01.2020-31.12.2020

	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

	7 509,9
	7 509,9
	Мероприятие № 2 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
(УСЗН администрации  г. Азова)
	01.01.2020-31.12.2020


	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

	7 389,5
	7 000,3
	Мероприятие № 3 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
(УСЗН администрации  г. Азова)
	01.01.2020-31.12.2020


	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

	41,5
	40,4
	Мероприятие № 4 Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
(УСЗН администрации  г. Азова)
	01.01.2020-31.12.2020


	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

	38 489,3
	38 488,4
	Мероприятие № 5 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет

(УСЗН администрации г. Азова)
	01.01.2020-31.12.2020
 

	«Старшее поколение»
	7 201,0
	7 201,0
[bookmark: _GoBack]
	Мероприятие № 6 Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
(МАУ «Центр социального обслуживания граждан  пожилого возраста и инвалидов города Азова»)
	01.01.2020-31.12.2020

	4. Здравоохранение
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	0
	0
	Мероприятие 1.
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(МБУЗ ЦГБ г.Азова)
	Приостановлена подготовка пакета документов на ПСД по модернизации локально-вычислительных сетей МБУЗ ЦГБ г.Азова в связи с письмом Министерства здравоохранения Ростовской области от 21.02.2020 № 22-4.1.1.7/996 «О расторжении соглашения на реализацию регионального проекта ЕГИСЗ». 
Между администрацией г.Азова и 
МЗ РО подписано «Дополнительное соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Субъекта Российской Федерации местному бюджету» 60704000-1-2019-008/1 от 26.02.2020.  

	5. Образование
«Цифровая образовательная среда»
	22 592,0
	18 792,4
	Мероприятие 1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
Приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций

(Управление образования г. Азова)
	31.03.2020 г. размещен электронный аукцион
№ 0358300279620000004
Наименование закупки: «Поставка компьютерного оборудования и оргтехники для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Ростовская  область)" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" и прочие мероприятия" государственной программы Ростовской области "Развитие образования"
Срок подачи заявок до 
10.04.2020 г. 10:00
Срок рассмотрения первых частей заявок до 13.04.2020 г.
Дата проведения аукциона
 14.04.2020 г. – 11:40
На данный момент сформирован протокол подведения итогов, определен поставщик  ООО
 « ТЕХНОЛОДЖИС»,
 заказчиками производиться процедура заключения контрактов.
На 30.04.2020 все муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Азова участвующие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда (Ростовская  область)" заключили контракты.
Срок поставки по контрактам 25.08.2020 г.
На данный момент поставка произведена во все образовательные учреждения.

	6. Культура
«Культурная среда»
	8 313,8
	7 713,5
	Мероприятие 1. Оснащение образовательных учреждений (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

(МБУ ДШИ г. Азова)
	На выделенные средства осуществляется 3 закупки.

30.03.2020 по итогам эл.аукциона заключен контракт на поставку муз.инструментов для нужд МБУ ДШИ г. Азова – срок исполнения до 30.09.2020.
Поставка осуществлена в полном объеме 03.08.2020, оплачено 26.08.2020, контракт исполнен.
18.03.2020 заключен контракт с ед. поставщиком на поставку муз. Литературы на портале малых закупок. Поставка осуществлена 10.04.2020, оплачено 12.05.2020, контракт исполнен.
25.05.2020 заключен контракт на поставку кресел для зрительного зала для нужд МБУ ДШИ г. Азова – срок исполнения до 24.08.2020 (90 дней). Поставка осуществлена 26.08.2020, установка произведена 31.08.2020, претензия о начислении пени за просрочку исполнения контракта Исполнителем оплачена.
Оплачено 24.09.2020, контракт исполнен.
На средства экономии 19.10.2020 заключен контракт с ед.поставщиком на поставку муз.инструментов на портале малых закупок на сумму 599 950 руб. Поставка осуществлена  22.10.2020. Оплата в течение 30 дней с момента подписания акта приемки.




