
Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Азове» на 2025 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы города Азова, мероприятия (результата), контрольной точки 

	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	Направление 1 «Развитие культуры» 

	1.
	Муниципальный проект «Развитие культуры»
	01.01.2025
	01.07.2025
	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	4017,0
	2948,4
	246,6
	822,00
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1«Расходы на государственную поддержку отрасли культуры»
	01.01.2025
	01.07.2025
	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	311,3
	50,6
	246,6
	14,1
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.
Закупка включена в план закупок.
	Х
	01.03.2025 


	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Х
	01.05.2025 


	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,
	Х
	01.06.2025 


	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных
	Х
	01.07.2025 


	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	707,1
	552,9
	0
	154,2
	

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1
Закупка включена в план закупок.
	Х
	01.03.2025


	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2
	Контрольная точка 2.2
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Х
	01.05.2025

	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка 2.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,
	Х
	01.06.2025

	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4
	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных
	Х
	01.07.2025

	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3
	Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение экрана и ноутбука с видеокартой для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова)» 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Акулиничева О.А.,
директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова 
	2998,6
	2344,9
	0
	653,7
	0

	1.3.1
	Контрольная точка 3.1 Закупки включены в план-график закупок
	Х
	01.03.2025


	Акулиничева О.А.,
директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2
	Контрольная точка 3.2 Муниципальные контракты заключены
	Х
	01.06.2025

	Акулиничева О.А.,
директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3
	Контрольная точка 3.3 
Работы выполнены
	Х
	31.08.2025

	Акулиничева О.А.,
директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4
	Контрольная точка 3.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам
	Х
	01.10.2025

	Акулиничева О.А.,
директор, МБУ ДО ДШИ г.Азова 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Муниципальный проект «Развитие материально – технической базы учреждений культуры
	01.01.2025
	01.07.2025
	Директор, МБУК ЦБС г. Азова Бершадская В.В.
	1863,3
	1863,3
	0
	0
	0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» (Приобретение светодиодного уличного экрана для Муниципального бюджетного учреждения культуры «городской Дворец культуры» г. Азова)» 
	
	31.12.2025
	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	1400,0
	1400,0
	0
	0
	0

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1. Внесение изменений в план-график на 2025год и размещение заказа

	
	04.08.2025

	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2.
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	
	01.09.2025

	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3
	Контрольная точка 1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,
	
	01.10.2025

	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных
	
	10.10.2025

	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Мероприятие (результат) 1.2 
«Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области администрации города Азова на приобретение оборудования для выставочного зала (подвесная система для экспозиции картин: скрытые рельсы, шайбы крепления, заглушки, лески с наконечником «Кобра» (или эквивалент), крючки для подвески картин) для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской художественной школы имени И.И. Крылова г. Азова)»
	
	31.12.2025
	Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова
	148,3
	148,3
	0
	0
	0

	2.2.1
	Контрольная точка 3.1. Внесение изменений в план-график на 2025 год и размещение заказа

	
	25.09.2025

	Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2
	Контрольная точка 222.
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	
	03.10.2025

	Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3
	Контрольная точка 2.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,
	
	03.11.2025

	Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4
	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных
	
	20.11.2025

	Миронов С.А. директор, МУК ДО ДХШ г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3
	Мероприятие (результат) 1.3 
«Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области администрации города Азова на приобретение кресел пластиковых, костюмов казачьих женских хоровых (юбки, кофты) для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова»
	
	31.12.2025
	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	315,0
	315,0
	0
	0
	0

	2.3.1
	Контрольная точка 1.1. Внесение изменений в план-график на 2025год и размещение заказа

	
	03.10.2025
	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2
	Контрольная точка 1.2.
Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	
	10.10.2025

	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3
	Контрольная точка 1.3.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,
	
	01.11.2025

	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных
	
	24.11.2025

	Иванова Л.А. директор, МБУК ГДК г. Азова
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова
	220395,3
	0
	0
	207465,3
	12930,0

	3.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Проведены культурно массовые мероприятия учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	0
	0
	0
	0
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 
Утвержден план работ учреждений
	
	20.01.2025
	Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова
Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова
Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова
Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ 0г. Азова
Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка 1.1.2
Мониторинг проведенных мероприятий за 1 полугодие
	
	01.08.2025
	Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова
Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова
Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова
Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г. Азова
Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова

	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка 1.1.3
Мониторинг проведенных мероприятий за 9 месяцев
	
	01.10.2025
	Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова
Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова
Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова
Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г. Азова
Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова

	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка 1.1.4
Мониторинг проведенных мероприятий за год
	
	01.03.2026
	Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова
Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова
Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова
Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г. Азова
Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова

	
	
	
	
	

	3.2
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено содержание сети библиотек»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Бершадская В.В., директор, МБУК ЦБС г. Азова
	36486,4
	0
	0
	36356,4
	130,0

	3.3
	Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечено содержание бюджетного учреждения культурно-досугового типа» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Иванова Л.А., директор МБУК ГДК г.Азова
	69406,3
	
	
	60006,3
	9400,0

	3.4
	Мероприятие(результат) 1.4 «Обеспечено содержание бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность в области исполнительских искусств» (всего), в том числе:
	01.01.2025
	31.12.2025
	Дробязкин Г.В. директор МАУ АТЦ г.Азова
	23328,0
	
	
	23328,0
	0

	3.5
	Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечено содержание бюджетных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» (всего), в том числе:

	
	
	Акулиничева О.А., директор, МБУ ДО ДШИ г. Азова
Миронов С.А., директор МБУ ДО ДХШ г.Азова
	77005,3
	
	
	73605,3
	3400,0

	3.6
	Мероприятие(результат) 1.6 «Организовано руководство и управление учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры» (всего), в том числе:
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова
	9549,3
	
	
	9549,3
	

	3.7
	Мероприятие (результат) 1.7 «Организовано ведение бухгалтерского и налогового учета» (всего), в том числе:
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова
	4620,0
	
	
	4620,0
	

	Направление 2 «Создание условий для развития туризма» 

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»

	01.01.2025
	01.07.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	355,8
	
	
	355,8
	

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.1  «Обеспечена деятельность  по повышению 
конкурентоспособности туристского продукта города Азова  посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Приазовской дестинации на туристском рынке» 
	01.01.2025
	01.07.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	355,8
	0
	
	355,8
	

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1
Принято участие в ключевых Российских выставках по туризму (очно/заочно)
	01.01.2025
	31.03.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка 1.1.2.
Проведены инфо и пресс туры
	
	31.05.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 Проведены событийные мероприятия: «Ласточкино гнездышко»,
«Осада Азова»

	
	02.08.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка 1.1.4
Проведены заседания по разработки повышения конкурентоспособности потенциала города с представителями «Альянса гостеприимства»
	
	30.11.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	4.2
	Мероприятие (результат) 2.1 Созданы новые направления обучения персонала в сфере гостеприимства на базе средних и высших профессиональных учебных заведениях города Азова 
	
	
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Контрольная точка 2.1.1
Заключены соглашения с учебными заведениями
	
	15.01.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Контрольная точка 2.1.2
Проведены авторские обучающие программы

	
	31.03.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	4.2.3
	Контрольная точка 2.1.3 
Пройдена практика на предприятиях сферы гостеприимства города Азова
	
	30.06.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	4.2.4
	Контрольная точка 2.1.4 .
Организована школа гидов и экскурсоводов
	
	30.11.2025
	отдел развития туризма Администрации г.Азова
начальник отдела Оксана Сергеевна Кочевная
	
	
	
	
	

	5.
	Итого по муниципальной  
программе
	
	
	
	226631,4
	246,6
	4811,7
	208643,1
	[bookmark: _GoBack]12930,0





