АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2012                                     № 1778
О порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности города Азова
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 725 «О порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в государственной собственности Ростовской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности города Азова согласно приложению.
2. Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства и реконструкции проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета города Азова.
3. Признать утратившим силу постановление мэра города Азова от 14.04.2008 № 509 «О порядке формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения».

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных-правовых актов Ростовской области.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Ясько В.Л.

Мэр города





                   С.Л.Бездольный
Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

Постановление вносит
первый заместитель главы администрации
Приложение
к постановлению
администрации города Азова
от 29.08.2012 № 1778
ПОРЯДОК
Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства и реконструкции объектов, находящихся 
в муниципальной собственности города Азова
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также определения эффективности, обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства и реконструкции находящиеся в муниципальной собственности города Азова), предусматривающих строительство и реконструкцию финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города (далее – Порядок).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- формирование инвестиционного проекта - разработка, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности города Азова, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города.
1.3. Целью формирования инвестиционных проектов, определения эффективности, обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства и реконструкции, находящиеся в муниципальной собственности города Азова), является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов, с использованием наименьшего объема средств бюджета города.
2. Порядок формирования инвестиционных проектов

2.1.  Разработка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе – главными распорядителями средств бюджета города проводится по каждому проекту оценка потребности, обоснование использования средств бюджета города, направляемых на строительство и реконструкцию, с учетом достижения требуемых технико-экономических показателей (показателей результативности).
Главные распорядители средств бюджета города готовят обращение в адрес мэра города, о необходимости разработки инвестиционного проекта с указанием оценки потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта, в том числе на разработку проектно-сметной документации на работы по строительству и реконструкции объектов.
На втором этапе – главные распорядители средств бюджета города, в случае получения разрешения мэра города на разработку инвестиционного проекта организуют в соответствии с требованиями действующего законодательства разработку, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности города Азова, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета города.
2.2. Инвестиционный проект включает в себя:

- разрешение мэра города о разработке инвестиционного проекта;

- заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности города Азова;
- утвержденную проектную документацию, разработанную и согласованную в составе, необходимом для прохождения государственной (негосударственной) экспертизы;

- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и реконструкции, находящегося в муниципальной собственности города Азова;

2.3. Проектная документация в полном объеме хранится у главных распорядителей средств бюджета города.

3. Порядок проведения оценки эффективности и обоснованности использования средств бюджета города 
3.1. Подготовка заключений об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства и реконструкции, находящимся в муниципальной собственности города Азова, осуществляется главными распорядителями средств бюджета города на основе анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом социальной значимости и действующих нормативных требований.

Главные распорядители средств бюджета города готовят заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам строительства и реконструкции находящихся в муниципальной собственности города Азова, паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Порядку соответственно.

Подготовленные главными распорядителями средств бюджета города заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства и реконструкции, находящимся в муниципальной собственности города Азова, утверждаются мэром города и являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства и реконструкции.
3.2. Проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности города Азова, осуществляется государственным автономным учреждением Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» в порядке, утвержденном постановлением администрации города Азова от 31.05.2012 №1020 «О достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства». По объектам сметной стоимостью до 500,0 тыс. руб. (в текущем уровне цен) проверка достоверности определения сметной стоимости проводится главными распорядителями средств бюджета города.
4. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов
4.1. Главные распорядители средств бюджета города получают соответствующее разрешение мэра города, подготавливают и вносят в установленном порядке проекты постановлений администрации города Азова о внесении изменений в программы в части включения новых инвестиционных проектов (объекты капитального строительства и реконструкции, находящиеся в муниципальной собственности города Азова), изменения ассигнований на реализацию инвестиционных проектов (объекты капитального строительства и реконструкции, находящиеся в муниципальной собственности города Азова).
4.2. Внесение изменений в реестр инвестиционных проектов и инвестиционную программу города Азова осуществляется отделом промышленности и инвестиций по мере необходимости.
Управляющий делами




         В.А.Пшеничный
Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

Приложение № 1

к Порядку формирования инвестиционных проектов капитального строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности города Азова
	СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы 
администрации 
______________Ф.И.О.
(курирующий данное направление)
	УТВЕРЖДАЮ

Мэр города Азова

_______________С.Л.Бездольный



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности города Азова
1. Наименование инвестиционного проекта___________________________
2. Местонахождение (район, город) _________________________________
3. Адрес (фактический) ____________________________________________
4. Срок реализации инвестиционного проекта _________________________
5. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция) ___________________________________________________
6. Существующая мощность (вместимость) ___________________________
7. Дефицит мощности _____________________________________________
8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) __________
9. Продолжительность капитального строительства ____________________
10. Обеспеченность инженерными сетями и коммуникациями (расписать по видам, приложить копии предварительных технических условий) _____
11. Оценка эффективности по качественным показателям ______________
12. Оценка эффективности по количественным показателям ____________
13. Обоснование целесообразности строительства, реконструкции _______
14. Собственность, № и дата подтверждающего документа ____________.

15. Эксплуатационные показатели (затраты на объем в целом, на 1 кв.м, 1 куб.м ___________.

Главный распорядитель 
средств бюджета города




___________Ф.И.О.
Дата
м.п.

Приложение № 2

к Порядку формирования инвестиционных проектов капитального строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности города Азова
	СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы 

администрации 

______________Ф.И.О.
(курирующий данное направление)
	


ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта ___________________________
2.  Цель инвестиционного проекта __________________________________
3.  Срок реализации инвестиционного проекта ________________________
4.  Форма реализации проекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение действующих производств) _______________
5.  Главный распорядитель средств бюджета города ____________________
6.  Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ________________________________________________________________
(ссылка на подтверждающий документ)

7.  Наличие положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации _________________________________________________________________
8. Наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции, находящегося в муниципальной собственности города Азова ______________________________________________________________ 

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, в текущих ценах*, тыс. рублей (по заключению государственной (негосударственной) экспертизы/предполагаемая стоимость строительства – нужное подчеркнуть) ___________________________________________,
в том числе затраты на подготовку проектной документации (тыс. рублей): ________________________________________________________________

10.  Технологическая структура капитальных вложений:

	Наименование работ и материалов
	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей)

	Сметная стоимость инвестиционного проекта
	

	В том числе:
	

	строительно-монтажные работы,

из них дорогостоящие работы и материалы
	

	приобретение машин и оборудования,

из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование
	

	прочие затраты,

из них дорогостоящие работы и материалы
	


11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

	Годы реализа-ции инвести-ционного проекта
	Стоимость инвести-ционного проекта (в текущих ценах / в ценах соответст-вующих лет), тыс. руб.
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства федераль-ного бюджета (в текущих ценах* / в ценах соответст-вующих лет), тыс. руб.
	средства областного бюджета (в текущих ценах*/ в ценах соответствующих лет), тыс. руб.
	средства бюджета города (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет), тыс. руб.
	средства внебюджет-ных источников (в текущих ценах* / в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Главный распорядитель 

бюджетных средств




________________Ф.И.О.

Дата 

м.п.
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