

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова "Развитие здравоохранения в городе Азове"

за отчетный период 9 месяцев 2019 года.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическ ая дата начала реализаци и	Фактическ ая дата окончания реализаци и, наступлен ия контрольн ого события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Внебюдж етные источник и	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмот рено муниципал ьной программо й	предусмотре но сводной бюджетной рописью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»		X	X	X	1 401,3	1 401,3	1 401,3	23 298,2	
2	ОМ 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция.	01.01.19	31.12.19	-	-	-	3 356,0	

3	Контрольное событие 1.1.1. Ежегодное обследование и консультирование основам здорового образа жизни в Центре здоровья отделения профилактики 3,5 тыс. жителей города Азова	Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям; зав.отделением профилактики	Обследование пациентов в Центре здоровья отделения профилактики и обучение их основам здорового образа жизни	X	X	X	X	X	X	Объемы предусмотренные за 9 месяцев 2019 исполнены в полном объеме
4	Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая приобретение иммунобиологических препаратов и иммунопрофилактику	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спирадических случаев	01.04.19	31.12.19	1 401,3	1 401,3	1 401,3	-	
5	Контрольное событие 2.1.2. Проведение ежегодной иммунодиагностики детского населения на туберкулез	Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям	Раннее выявление туберкулеза с последующим динамическим наблюдением и лечением	X	X	X	X	X	X	Заключены контракты на поставку иммунобиологических. препаратов для диагностики туберкулеза у детей, на 01.10.2019 мероприятие исполнено: приобретено: Диаскин-тест 1716 мл; Туберкулин 1030 мл

6	Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям г.Азова в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения	01.01.19	31.12.19	-	-	-	19 942,2	
7	Контрольное событие 1.4. ОМ 1.4. Проведение ежегодных профилактических осмотров различных групп населения с целью раннего выявления заболеваний	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В, заместители главного врача по направлениям	Своевременное выявление заболеваний и патологических состояний с последующим лечением и динамическим наблюдением.	X	X	X	X	X	X	
8	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи»			X	X	3 942,7	4 220,0	1 871,0	225 543,2	
9	Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, больных гепатитом В и С; повышение качества и продолжительности их жизни	01.01.19	31.12.19	-	-	-	256,5	

10	Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности жителей г.Азова от сердечно-сосудистых заболеваний	01.01.19	31.12.19	-	-	-	94 372,6	
11	Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний	01.01.19	31.12.19	-	-	-	2 710,5	
12	Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями	01.01.19	31.12.19	-	-	-	42 073,5	

13	Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	повышение качества оказания медицинской помощи, снижение общей смертности населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста	01.01.19	31.12.19	-	-	-	28 565,1	
14	Основное мероприятие 2.8. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения, снижение уровня инвалидизации и смертности	01.01.19	31.12.19	-	-	-	40 225,0	
15	Контрольное событие 1. ОМ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 Организация маршрутизации пациентов при различных заболеваниях, их обследование и лечение в соответствии с Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям	Снижение смертности населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста от состояний и заболеваний (за исключением внешних причин)	X	X	X	X	X	X	Объемы, предусмотренные на 9 месяцев 2019 исполнены в полном объеме

16	Основное мероприятие 2.9.Оснащение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения медицинским, технологическим и иным оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнobyтовой и оргтехникой	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе детям	01.01.19	31.12.19	754,2	1 031,5	754,2	17 340,0	
17	Контрольное событие 1. ОМ 2.9. Оснащение медицинским оборудованием подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., Заместители главного врача по направлениям	Соблюдение лицензионных требований и Порядков оказания медицинской помощи больным при различных заболеваниях	X	X	X	X	X	X	Приобретено медицинское оборудование: Монитор глубины анестезии, Монитор нервно-мышечного блока; Томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме
18	Основное мероприятие 2.12 Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документации	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	Осуществление подготовительных работ для соблюдения процедуры проведения капитальных ремонтов. Улучшение материально-технического состояния МБУЗ ЦГБ г. Азова.	01.04.19	31.05.19	2 219,2	2 219,2	160,0	-	

19	Контрольное событие 1. OM 2.12 Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт внутреннего противопожарного водопровода в здании МБУЗ ЦГБ г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Азов, ул.Васильева,96/13» с прохождением гос. экспертизы	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бريدковский В.В., заместители главного врача по направлениям	Осуществление подготовительных работ для соблюдения процедуры проведения капитальных ремонтов. Улучшение материально-технического состояния МБУЗ ЦГБ г. Азова, направленного на соблюдение требований противопожарной безопасности.	X	X	X	X	X	X	Изготовлена проектно-сметная документация, проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение от 19.02.2019 №61-1-0131-19
20	Контрольное событие 2. OM 2.12 Изготовление проектно-сметной документации: «Модернизация ЛВС МБУЗ ЦГБ г. Азова для обеспечения функционирования медицинской организации в рамках регионального сегмента единой государственной системы в сфере здравоохранения в Ростовской области в соответствии с целями, назначением и требованиями РС ЕГИСЗ»	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бريدковский В.В., заместитель главного врача по закупкам и МТС, начальник отдела компьютерной обработки данных	Создание условий для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям г. Азова	X	X	X	X	X	X	По результатам проведенных торгов, на реализацию мероприятия средства не требуются – срок окончания мероприятия 4 квартал 2019. Экономия по торгам составила 1 600,0 тыс.руб – направлено ходатайство на использование средств

21	Контрольное событие 3. ОМ 2.12 Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации «Модернизация ЛВС МБУЗ ЦГБ г. Азова для обеспечения функционирования медицинской организации в рамках регионального сегмента единой государственной системы в сфере здравоохранения в Ростовской области в соответствии с целями, назначением и требованиями РС ЕГИСЗ»	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бриджковский В.В., заместитель главного врача по закупкам и МТС, начальник отдела компьютерной обработки данных	Создание условий для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям г.Азова							
				X	X	X	X	X	X	
22	Основное мероприятие 2.13. Проведение капитального ремонта зданий, сооружений, объектов муниципального бюджетного учреждения здравоохранения; проведение капитальных ремонтов (замена) лифтов	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	Соблюдение требований СанПиНа. Повышение качества оказания медицинской помощи и комфортность пребывания пациентов							
				01.04.19	31.05.19	930,1	930,1	930,1	-	

23	Контрольное событие 1. ОМ 2.13 Выборочный капитальный ремонт помещений здания литер В МБУЗ ЦГБ г.Азова (флюорографический кабинет), расположенного по адресу г. Азов, ул. Васильева, 96/13	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бриджковский В.В., заместитель главного врача по техническим вопросам.	Соблюдение требований СанПиНа. Повышение качества оказания медицинской помощи, создание условий по организации мероприятий профилактики туберкулеза у взрослого населения	X	X	X	X	X	X	Произведен выборочный капитальный ремонт помещения, под установку медицинского оборудования – аппарат флюорографический цифровой, приобретен МЗ РО за счет средств областного бюджета, оборудование установлено
24	Основное мероприятие 2.16. Противопожарные мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	повышение безопасности пребывания пациентов и работников в МБУЗ ЦГБ г.Азова	01.01.19	31.12.19	39,2	39,2	26,7	-	
25	Контрольное событие 1. ОМ 2.16. Приобретение огнетушителей	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бриджковский В.В., заместители главного врача по направлениям	повышение безопасности пребывания пациентов, медицинских работников в МБУЗ ЦГБ г.Азова	X	X	X	X	X	X	Заключен контракт, поставлены и приняты к учету огнетушители ОП-4 в кол-ве 72 шт, на общую сумму 39168 руб., финансирование в сумме 12512 руб. произведено в октябре 2019 года

26	Основное мероприятие 2.17. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки; формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения	01.01.19	31.12.19	-	-	-	-	
27	Контрольное событие 2.17. Информационно-технологическое сопровождение (поддержка программного обеспечения РС ЕГИСЗ)	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместитель главного врача по закупкам и МТС, зав. отделением компьютерной обработки данных	повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки	X	X	X	X	X	X	Срок исполнения мероприятия до 31.12.2019
28	Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»			X	X	-	-	-	4 676,8	

29	Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей	01.01.19	31.12.19	-	-	-	4 662,2	
30	Контрольное событие 1.3.3 Обследование беременных на врожденную патологию, обследование новорожденных на генетическую патологию, проведение реанимационных мероприятий и выхаживания недоношенных детей в условиях родильного дома	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бريدковский В.В., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии	снижение младенческой смертности	X	X	X	X	X	X	Объемы, предусмотренные на 9 месяцев 2019 исполнены в полном объеме
31	Основное мероприятие 3.5. Профилактика абортов. Совершенствование работы кабинета предабортного консультирования МБУЗ ЦГБ г.Азова	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	снижение числа абортов, увеличение рождаемости; увеличение числа женщин, отказавшихся от прерывания беременности	01.01.19	31.12.19	-	-	-	14,6	

32	Контрольное событие 1. ОМ 3.5. Проведение предабортного консультирования медицинским психологом женщин, желающих прервать беременность	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, заведующая женской консультацией	Повышение рождаемости и рождение желанного ребенка	X	X	X	X	X	X	Запланированные мероприятия на 9 месяцев 2019 исполнены в полном объеме
33	Подпрограмма 4 Кадровое обеспечение системы здравоохранения			X	X	2 793,5	2 793,5	1 849,8	-	Запланированные мероприятия на 9 месяцев 2019 исполнены в полном объеме
34	Основное мероприятие 4.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	Соблюдение лицензионных требований к подготовке специалистов, включая непрерывное последипломное образование	01.01.19	31.12.19	873,5	873,5	465,1		
35	Контрольное событие 1. ОМ 4.1. Подготовка специалистов в ординатуре, повышение квалификации медицинскими работниками	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., начальник отдела кадров	Достижение 100% последипломной подготовки специалистов	X	X	X	X	X	X	Прошли повышение квалификации 6 врачей, переподготовку -2 чел; кроме того произведена оплата проезда к месту обучения и обратно 102 чел. прошедшим обучение, из них 33 врача, 69 ср. мед.персонала

36	Основное мероприятие 4.2.Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских ВУЗов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам)	Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.	Привлечение молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова	01.01.19	31.12.19	1 920,0	1 920,0	1 384,7		
37	Контрольное событие 1. ОМ 4.2. Привлечение квалифицированных медицинских работников для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова	Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бريدковский В.В., начальник отдела кадров	Достижение показателя обеспеченности и врачебными кадрами, в том числе оказывающими первичную медико-санитарную помощь	X	X	X	X	X	X	Произведена выплата стипендий – 50 студентам ГБОУ ВПО "РостГМУ Минздрава России; 8 ординаторам. 13 специалистам оплачивался найм жилья.
38	Итого по муниципальной программе	Ответственный исполнитель – Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В.		X	X	8 137,5	8 414,8	5 122,1	253 518,2	
		Участник – Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бريدковский В.В.		X	X	8 137,5	8 414,8	5 122,1	253 518,2	

И.о.главного врача МБУЗ ЦГБ г. Азова



Е.П. Вдовина